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2. Списък на съкращенията, включени в доклада: 

МЗХ  -    Министерство на Земеделието и храните 

ПРСР -    Програма за Развитие на Селските Райони 

УО     -    Управляващ Орган 

ДФЗ   -    Държавен Фонд „Земеделие” 

МИГ  -     Местна Инициативна Група 

СНЦ –     Сдружение с нестопанска цел 

УС     -     Управителен Съвет 

ВОМР  -   Водено от Общностите Местно Развитие 

СВОМР - Стратегия за Водено от Общностите Местно Развитие 

АД за БФП – Административен договор за безвъзмездна финансова помощ 

 

3. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от 

заинтересовани лица на територията на МИГ; 

Настоящият окончателен доклад е разработен с цел да представи в систематизиран, 

последователен и аналитичен вид изпълнението на Стратегията за водено от общностите местно 

развитие (СВОМР) на МИГ „Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ за целия период от 

сключването на Споразумението за изпълнение до полученото последно плащане по проект – 

05.12.2025 г. Докладът обединява информацията от осемте годишни доклада и отразява реалната 

динамика на процесите, постигнатите резултати, както и обективните фактори, оказали влияние 

върху темпа и обхвата на изпълнение. 

Изпълнението на СВОМР на територията на МИГ „Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ 

следва ясно изразена етапност, характерна за прилагането на подхода ВОМР. В началния период 
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(2018–2019 г.) основните усилия бяха насочени към институционално и административно 

обезпечаване на прилагането на стратегията – изграждане на административен капацитет, създаване 

на вътрешни правила, подготовка на процедури за подбор и информиране на местната общност.  

С напредването на програмния период и реалното стартиране на приемите по отделните 

мерки, въздействието върху заинтересованите страни започна да се проявява все по-осезаемо. 

Подкрепата, предоставена чрез стратегията, достигна до широк кръг бенефициенти – земеделски 

стопани, предприятия в сферата на преработката и неземеделските дейности, общини, читалища и 

други организации от нестопанския сектор. 

Подкрепени бяха земеделски стопани, преработвателни предприятия, микро- и малки 

предприятия, общини, читалища и неправителствени организации.  

Реализираните и изпълняваните проекти допринесоха за активизиране на местната 

икономика, подобряване на условията за труд и живот, както и за повишаване на доверието към МИГ 

като работещ местен партньор. Особено важно въздействие оказаха инвестициите в публична 

инфраструктура и културни обекти, които имат дългосрочен ефект за цялото население на 

територията. 

През целия период на действие на стратегията, МИГ  осигуряваше актуална и своевременна 

информация на всички заинтересовани страни, представители на стопанския, нестопанския и 

публичния сектор, относно цялостния напредък по прилагането на СВОМР, чрез различни 

информационни кампании, както на интернет страницата на МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, 

Провадия  https:// www.mig-vazhod.com/, така и на страницата на сдружението във Facebook – Миг 

Възход Ветрино-Вълчи Дол-Провадия  и публикации в местните печатни медии – „Провадия плюс“, 

„Екип 2000“, „Община Ветрино“ и „Добруджанска трибуна“. Провеждани са индивидуални 

консултации с различните заинтересовани страни в офиса на сдружението, чрез електронна поща и 

по телефон. 

4. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, 

при наличие на такива; 

 В Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ МИГ Възход – Ветрино, 

Вълчи дол, Провадия“ са идентифицирани следните уязвими и малцинствени групи:  

- Етнически малцинства; 

- Хора, вкл. деца и младежи с увреждания; 

- Безработни; 

- Възрастни хора 
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В реализираните проекти, бенефициентите декларират, че гарантират равнопоставеност на 

всичките си служители, независимо от пол, възраст, етническа и религиозна принадлежност. Като 

част от тях ще осигурят заетост и ще предоставят услуги при изпълнението на своите проекти, на 

уязвими групи и малцинства. 

В Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ МИГ „Възход – Ветрино, 

Вълчи дол, Провадия“ не са заложени самостоятелни мерки, насочени изключително към уязвими и 

малцинствени групи. Въпреки това, прилагането на стратегията оказва косвено, но устойчиво 

положително въздействие върху тези групи чрез реализираните проекти по инфраструктурните, 

икономическите и културните мерки. 

1. Етнически малцинства 

Етническите малцинства са сред основните ползватели на подобрената публична среда на 

територията на МИГ. Реализираните проекти по Проектите по подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

и 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”, 

допринасят за: 

 подобряване състоянието на обществени сгради и пространства в населени места с 

компактно население от етнически малцинства; 

 по-добър достъп до културни, социални и обществени услуги; 

 повишаване качеството на живот и социалното включване. 

Проектите по мярка 22 „Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни 

идентичности и местната култура“  допълнително насърчават междукултурния диалог и 

съхраняването на местните традиции, в които активно участват представители на различни 

етнически общности. 

2. Хора, включително деца и младежи с увреждания 

Въздействието върху хората с увреждания е предимно косвено и се изразява в: 

 подобряване на достъпа до обществени сгради, читалища и културни институции чрез 

реализирани инфраструктурни проекти; 

 създаване на по-достъпна и безопасна среда за участие в обществения и културния 

живот. 
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Макар стратегията да не включва специализирани социални услуги, подобрената материална 

база и публична инфраструктура създават предпоставки за по-активно включване на деца и младежи 

с увреждания в общностния живот. 

3. Безработни лица 

Въздействието върху безработните лица се реализира основно чрез икономическите мерки по 

Приоритет 1 на стратегията – мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“,  мярка 4.2 

„Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“ и мярка 6.4 „Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности“. 

Реализираните проекти по тези мерки допринасят за: 

 създаване на нови работни места; 

 разкриване на възможности за заетост на местно ниво; 

 задържане на икономически активното население в територията на МИГ. 

По всички реализирани проекти по тези мерки са осигурени нови 10 работни места. 

Макар броят на създадените работни места да е ограничен, тяхното въздействие е 

концентрирано и значимо за конкретните населени места и бенефициенти. 

4. Възрастни хора 

Възрастните хора са сред основните крайни ползватели на проектите по Приоритет 2 на 

стратегията. Реализираните инвестиции в читалища, обществени сгради, зони за отдих и публични 

пространства, подобряват условията за социални контакти, културна активност и достъп до услуги. 

Проектите по мярка 22 „Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни 

идентичности и местната култура“  допринасят за активизиране на възрастните хора чрез участие в 

културни и обществени инициативи, което има положителен ефект върху социалното им включване 

и качеството на живот. 

Като цяло, въздействието на СВОМР върху уязвими и малцинствени групи може да бъде 

оценено като положително, макар и предимно косвено. Реализираните проекти създават по-добра 

жизнена среда, подобряват достъпа до услуги и подкрепят социалното включване, без да пораждат 

риск от свръхдеклариране или несъответствие със заложените в стратегията цели и  мерки. 

Подобряването на публичната среда, достъпа до културни институции, социални и туристически 
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услуги създаде предпоставки за по-добра интеграция и повишаване качеството на живот. Макар и 

ограничено като директен обхват, въздействието следва да се оцени като положително и устойчиво 

във времето. 

5.Изпълнение на целите на СВОМР; 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ/ВИЗИЯ: 

Превръщането на територията на МИГ „Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ в устойчив 

селски район с развити туризъм и услуги за населението, конкурентен местен бизнес и селско 

стопанство, подобрени условия за живеене с активна местна общност. 

 

ПРИОРИТЕТ 1: Развитие на земеделски и неземеделски бизнес с висока добавена стойност. 

Специфична цел 1.1. Повишаване на конкурентоспособността на местното земеделие и 

добавяне на стойност към местните селскостопански продукти. 

По мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са подадени общо 17 проектни 

предложения, по 14 от тях са сключени АД за БФП, а 10 са успешно приключили и разплатени.  

В резултат от изпълнението на проектите по тази мярка е подобрено икономическо състояние 

на земеделския  сектор на територията на МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия. В резултат 

от изпълнението на проектите са разкрити 5 работни места. 

Изпълнените проекти по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“,  допринасят пряко 

за повишаване на конкурентоспособността на местното земеделие чрез модернизиране на 

земеделските стопанства, въвеждане на по-ефективни технологии и подобряване на 

производствения капацитет. Реализираните инвестиции създават предпоставки за по-висока 

производителност, устойчивост на стопанствата и по-добра пазарна реализация на земеделската 

продукция. 

По този начин проектите по мярката отговарят на специфичните цели за добавяне на стойност 

към местните селскостопански продукти и подкрепят дългосрочното икономическо развитие на 

територията. 

 

Специфична цел 1.2.  Подпомагане на производството и преработката на специфични за 

територията земеделски продукти с добавена стойност 

По мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ е 

реализирано и разплатено едно проектно предложение. 

Въпреки, че по мярката е изпълнен само един проект, той има ключова роля за изпълнението 

на целите на СВОМР, свързани с добавяне на стойност към местното земеделско производство. Чрез 
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инвестиции в енергоспестяващи технологии, се подобрява и подпомага трансформирането на 

първичната продукция в конкурентоспособни крайни продукти. 

По този начин мярката допринася не само за икономическата устойчивост на отделния 

бенефициент, но и за укрепване на местната икономика като цяло, в пълно съответствие със 

стратегическите приоритети на МИГ. 

 

Специфична цел 1.3. Създаване на нови работни места и намаляване на бедността чрез 

инвестиции в подкрепа на неземеделския бизнес.  

За периода на изпълнение на стратегията,  са изпълнени и разплатени  6 проектни 

предложения  по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. По проектите са 

разкрити 5 работни места. 

Проектите по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ отговарят 

пряко на специфичната цел за създаване на нови работни места и намаляване на бедността чрез 

диверсификация на икономическите дейности. Реализираните инвестиции в неземеделски бизнес 

допринасят за разширяване на икономическата база на територията и за намаляване на зависимостта 

от земеделието като единствен източник на доходи. 

Макар броят на проектите по мярката да е ограничен, ефектът им е концентриран и измерим, 

като създава устойчиви възможности за заетост на местно ниво. 

 

ПРИОРИТЕТ 2: Подобряване облика на населените места, развитие на местната 

идентичност и създаване на местни туристически продукти за развитие на територията. 

Специфична цел 2.1. Подобряване на публичната инфраструктура и достъпа до услуги за 

населението. 

Помощта по тази цел е насочена за подобряване на средата на живот на територията на МИГ 

Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия и в частност на малките населени места. По мярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“, която е основният способ за реализирането на целта, през периода са изпълнени 8 

проекта. 

Проектите по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ в най-голяма степен допринасят за изпълнение на 

целта за подобряване на публичната инфраструктура и достъпа до услуги за населението. 

Реализираните инвестиции в обществени сгради, читалища и друга публична инфраструктура имат 

широк обществен обхват и дългосрочен ефект върху качеството на живот. 
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Мярката изпълнява водеща роля в стратегията, като осигурява реални и видими резултати за 

местните общности. 

Специфична цел 2.2. Създаване на нови атракции и съпътстваща туристическа 

инфраструктура. 

На територията на МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия има ресурси за развиване на 

селски туризъм. По мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ за периода на доклада 

са приключили своето изпълнение 4 проекта.  

Проектите по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“  са пряко насочени към 

създаване на нови туристически атракции и подобряване на туристическата инфраструктура. 

Реализираните инвестиции допринасят за повишаване привлекателността на територията, развитие 

на устойчив туризъм и разширяване на възможностите за икономическа активност, свързана с 

туристическия сектор. 

Мярката логично допълва инвестициите по мярка 7.2 и създава интегриран ефект върху 

публичната среда. 

Специфична цел 2.3. Оползотворяване на местните традиции и наследство за постигане на 

устойчиви общности. 

По  Мярка 22. „Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности 

и местната култура“  са изпълнени 6 проекта. 

Проектите по мярка 22 „Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни 

идентичности и местната култура“  изпълняват стратегическата цел за оползотворяване на местните 

традиции и културно наследство за постигане на устойчиви общности. Всички проекти по мярката 

са приключени до 2024 г. и имат отчетлив социален и културен ефект. 

Чрез подкрепа на културни инициативи, традиции и местна идентичност, мярката допринася 

за социалното сближаване, активизиране на общностите и укрепване на местната принадлежност, 

което е ключов елемент на подхода ВОМР. 

 

Изпълнението на СВОМР показва ясна връзка между заложените специфични цели и 

реализираните проекти. Всяка цел е подкрепена с конкретни интервенции по съответните мерки, 

като проектите са реализирани в пълно съответствие със Стратегията на МИГ „Възход – Ветрино, 

Вълчи дол, Провадия“. 
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Целите на СВОМР са формулирани в съответствие с реалните потребности на територията и 

са изпълнявани поетапно, в зависимост от напредъка на приемите и реализацията на проектите. 

Забавянията в старта на някои мерки и в изпълнението на проекти са обективно обусловени от 

външни фактори – нормативни промени, административни процедури и ограничен програмен 

ресурс. 

Въпреки това, стратегията допринесе за постигане на основните си приоритети – насърчаване 

на икономическата активност, създаване на заетост, подобряване на средата на живот и опазване на 

местната идентичност. Натрупаният ефект се проявява най-ясно в по-късните години от прилагането 

ѝ. 

           6.Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период; 

 

Изпълнението на Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Възход – 

Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ през периода 2018–2025 г. се характеризира с ясно разграничими 

етапи, обуславящи както темпа, така и постигнатите резултати. 

 

6.1. Начален етап – организационно и административно обезпечаване (2018–2019 г.) 

След подписване на Споразумението за изпълнение на СВОМР през 2018 г., основният фокус 

на дейността на МИГ беше насочен към изграждане на необходимия административен и 

организационен капацитет. В този период бяха назначени служители в МИГ, осигурен беше 

самостоятелен офис, оборудван съгласно изискванията на Наредба № 22/2015 г., и бяха разработени 

вътрешни правила и процедури за работа. 

Паралелно с това МИГ стартира активна информационна кампания на територията, насочена 

към представяне на подхода ВОМР, целите на стратегията и възможностите за финансиране. През 

този етап реализацията на проекти беше ограничена, което е обективно обусловено от 

необходимостта от предварителна подготовка и одобрение на процедурите. 

 

6.2. Стартиране на приеми и първи проектни реализации (2020–2021 г.) 

През периода 2020–2021 г. МИГ започна реалното прилагане на стратегията чрез обявяване 

на първите процедури за подбор на проектни предложения. Процесът беше съпътстван от 

консултации с потенциални кандидати и методическа подкрепа при подготовката на проектите. 

Въпреки външните предизвикателства, включително усложнената административна среда и 

епидемичната обстановка, МИГ успя да осигури приемственост и да поддържа интереса на местните 

заинтересовани страни. 
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6.3. Активна фаза на изпълнение и натрупване на резултати (2022–2023 г.) 

В този етап се отчита най-съществен напредък по изпълнението на стратегията. Реализирани 

и приключени бяха проекти по ключови мерки от СВОМР: 

– по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“ бяха изпълнени проекти на общините, свързани с ремонт 

и обновяване на читалища и обществени сгради; 

– по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих и туристическа 

инфраструктура“ бяха приключени проекти за развитие на туристически обекти и атракции; 

- по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ бяха приключени проекти довели до 

разкриване на нови работни места; 

– по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ беше изпълнен проект, 

довел до разкриване на ново работно място. 

Паралелно с това МИГ осъществяваше текущ мониторинг и методическа подкрепа на 

бенефициентите, включително посещения на място. 

 

6.4. Финален етап и устойчивост на резултатите (2024–2025 г.) 

В последния отчетен период дейностите на МИГ бяха насочени към приключване на проектите, 

отчетност и осигуряване на устойчивост на постигнатите резултати. Повечето от проектите със 

сключен АД за БФП, бяха приключени, като се отчита положително въздействие върху територията 

на МИГ. 

Въпреки ограничения финансов ресурс и намаления административен капацитет в края на 

периода, МИГ продължи да изпълнява задълженията си по управление и мониторинг на стратегията. 

 1. Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ; 

 Редът за оценка и Процедурата за подбор на проектни предложения към Стратегията за 

Водено от общностите местно развитие за територията на Местна инициативна група Възход – 

Ветрино, Вълчи дол, Провадия са разработени на основание чл.41 от Постановление 161 на МС от 

04.07.2016г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите 

и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението 
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на Подхода „Водено от общностите местно развитие“ за периода 2014–2020г. и не се различават от 

Минималните изисквания. Същите са одобрени с решения на УС от 23.07.2018г. 

– Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните мерки от 

СВОМР/ индикативната годишна работна програма; 

 През целия период на действие на СВОМР, ежегодно е  разработван индикативен график за 

приеми по съответните мерки, като при нужда, същият е актуализиран.  

– Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните 

кандидати; 

„МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ организира и провежда активна 

информационна кампания за запознаване на живеещите и работещи на територията на общините 

Ветрино, Вълчи дол и Провадия със Стратегията за Водено от общностите местно развитие и 

разясняване на хода на изпълнението й. Кампанията използва различни форми за информиране на 

населението на територията за възможностите за кандидатстване с проекти пред МИГ. В процеса на 

това информиране МИГ популяризира приноса на Общността за развитието на селските райони и 

осигурява прозрачност относно отпусканото подпомагане. В разглеждания период е извършен 

значителен обем от дейности, свързани с необходимата подготовка за реализиране на стратегията – 

дейности за популяризиране, информиране и подпомагане подготовката на проекти на 

потенциалните кандидати: 

– проведени 29 еднодневни обучения за местни лидери, потенциални бенефициенти  и уязвими 

групи с общо 333  участниц 

– проведени 82 информационни срещи в различни населени места от територията; 

– обсъдени с обществеността, издадени и разпространени Насоки за кандидатстване по всички 

6 мерки от Стратегията преди всяка процедура за прием на проектни предложения; 

– проведени 4 годишни конференции; 

– осъществени 191 публикации в местни и регионални медии;  

– изготвени и разпространени информационни и рекламни материали; 

– осъществени 8 проучвания в сферите на интервенция на СВОМР; 

– консултирани 245  потенциални бенефициенти; 

– организирани и проведени 2 издания на "Празници на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, 

Провадия" - 3 еднодневни събития /по 1 ден във всяка община/ - през 2021г. и през 2023г. 
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Обучения 

Година Тема на обучение Целева група Брой участници 

2018  "Повишаване на обществената 

активност и бизнес-инициатива на 

базата на успешни практики по 

подхода Лидер /ВОМР/ от България и 

ЕС"– 2 еднодневни обучения. 

Местни лидери 21 

"Подготовка, оценка и мониторинг 

на проекти към СВОМР на МИГ"  – 

2 еднодневни обучения. 

Потенциални 

бенефициенти 

27 

"Електронно подаване и електронно 

отчитане в ИСУН 2020 на проекти към 

СВОМР на МИГ"– 2 еднодневни 

обучения. 

Потенциални 

бенефициенти 

24 

2019 "Процедури за избор на изпълнител по 

ЗОП и по ПМС 160"-2 еднодневни 

обучения. 

Потенциални 

бенефициенти 

23 

"Подготовка, оценка и мониторинг на 

проекти към СВОМР на МИГ"-2 

еднодневни обучения. 

Потенциални 

бенефициенти 

21 

"Електронно подаване и електронно 

отчитане в ИСУН 2020 на проекти към 

СВОМР на МИГ"-2 еднодневни 

обучения. 

Потенциални 

бенефициенти 

24 

"Често допускани грешки при 

подготовката и изпълнението на 

проекти. Финансови корекции"-2 

еднодневни обучения. 

Потенциални 

бенефициенти 

23 

2020 "Често допускани грешки при 

изпълнението и отчитането на 

проекти. Финансови корекции" - 3 

еднодневни обучения. 

Потенциални 

бенефициенти и 

местни лидери 

35 

"Повишаване на обществената 

активност и бизнес-инициатива на 

Местни лидери и 

уязвими групи 

32 
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базата на успешни практики по 

подхода Лидер /ВОМР/ от България и 

ЕС"- 3 еднодневни обучения. 

Еднодневно обучение за потенциални 

бенефициенти и местни лидери за 10 

души на тема: "Електронно отчитане в 

ИСУН 2020 на проекти към СВОМР на 

МИГ"- 3 еднодневни обучения. 

Потенциални 

бенефициенти и 

местни лидери 

36 

2021 

Еднодневно обучение за потенциални 

бенефициенти, местни лидери и 

уязвими групи за 10 души на тема: 

"Неформалното лидерство като 

предпоставка за устойчивото развитие 

на територията на МИГ" – 3 

еднодневни обучения 

Потенциални 

бенефициенти, местни 

лидери и уязвими 

групи 

31 

Еднодневно обучение за потенциални 

бенефициенти и местни лидери за 10 

души на тема: "Електронно отчитане в 

ИСУН 2020 на проекти към СВОМР на 

МИГ" – 3 еднодневни обучения 

Потенциални 

бенефициенти и 

местни лидери 

36 

ОБЩО 29 еднодневни обучения  333 

 

Информационни срещи 

 

Година Населено място Брой участници 

2018 г. гр. Провадия 24 

гр. Вълчи дол 22 

с. Ветрино 30 

гр. Провадия 10 

с. Ген. Киселово 14 

с. Белоградец 18 

с. Невша 10 

с. Млада гвардия 11 
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с. Неофит Рилски 10 

с. Петров дол 10 

с. Кривня 12 

с. Манастир 12 

с. Житница 11 

с. Комарево 13 

с. Храброво 15 

с. Блъсково 10 

с. Градинарово 11 

с. Снежина 15 

с. Доброплодно 12 

с. Добротич 14 

с. Михалич 11 

с. Брестак 10 

с. Караманите 10 

с. Червенци 11 

с. Есеница 11 

с. Стефан Караджа 16 

с.Ветрино - конфренция 55 

 2019 г. с. Невша 11 

с. Белоградец 14 

гр. Провадия 23 

гр. Вълчи дол 24 

с. Ветрино 21 

с.Кривня 10 

с.Манастир 13 

с.Бозвелийско 10 

с.Блъсково 10 

с.Стефан Караджа 12 

с.Добротич 15 

с.Михалич 11 

с.Неофит Рилски 13 

с.Ветрино - конфренция 53 
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 2020 г. с. Невша 10 

с. Белоградец 12 

с. Доброплодно 15 

с. Неофит Рилски 10 

с. Михалич 11 

с. Добротич 10 

с. Добрина 13 

с. Манастир 11 

с. Храброво 12 

с. Блъсково 13 

с. Градинарово 12 

с. Бозвелийско 10 

с. Бързица 13 

с. Генерал Киселово 10 

с. Брестак 11 

с. Ветрино 35 

гр.Вълчи дол 20 

гр.Провадия 21 

с.Ветрино - конфренция 54 

 2021 г. гр.Провадия 12 

с. Манастир 11 

с. Добрина 12 

с. Бозвелийско 12 

с. Храброво 12 

с. Блъсково 10 

с. Млада гвардия 10 

с. Невша 12 

с. Белоградец 10 

гр.Вълчи дол 14 

с. Стефан Караджа 13 

с. Михалич 11 

с. Ветрино 12 

с. Доброплодно 12 



17 

 

с. Момчилово 15 

с.Ветрино - конфренция 54 

2024 г. гр. Провадия 13 

с. Манастир 10 

с. Добрина 11 

с. Ветрино 14 

с. Доброплодно 13 

с. Михалич 11 

гр. Вълчи дол  12 

с. Стефан Караджа 11 

с. Невша 14 

с. Белоградец 15 

Общо 82  информационни срещи и 4 

годишни конференции 

1307 

 

 Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални получатели на 

финансова помощ до сключване на договор;  

 Общо за разглеждания период от 13.06.2018 год. до 05.12.2025 год. са постъпили 62 проектни 

предложения на обща стойност 9 064 526,80 лв., 49 от тях /на обща стойност  6 796 832,86 лв./ са 

одобрени от КППП и МИГ, 13 са отхвърлени,  3 проекта са оттеглени от кандидатите. През периода  

2018-2025 г. 7 бенефициента са се отказали от реализация на проектите си след сключване на договор 
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за БФП, а 4 не са реализирали проектните си предложения в срока на договора, въпреки, че са 

стартирали изпълнението на проектите си. Успешно са приключили 35 проекта. 

 През разглеждания период са проведени 20 приема на проектни предложения по 12 

процедури за подбор на проектни предложения, а 2 приема по една  процедура са отхвърлени. 

Одобрени са следните процедури: 

- Процедура BG06RDNP001-19.101-S1 мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

- Процедура BG06RDNP001-19.101-S2 мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

- Процедура BG06RDNP001-19.244-S1 мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ 

- Процедура BG06RDNP001-19.244-S2 мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ 

- Процедура BG06RDNP001-19.280-S1 мярка 22 „Съхраняване, развитие и валоризиране на 

специфичните местни идентичности и местната култура“ 

- Процедура BG06RDNP001-19.280-S2 мярка 22 „Съхраняване, развитие и валоризиране на 

специфичните местни идентичности и местната култура“ 

- Процедура BG06RDNP001-19.330-S1 мярка 4.2 "Инвестиции в преработка/ маркетинг на 

селскостопански продукти“ 

- Процедура BG06RDNP001-19.290-S1 мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ 

- Процедура BG06RDNP001-19.480-S1 мярка 6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности" 

- Процедура BG06RDNP001-19.480-S2 мярка 6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности" 

- Процедура BG06RDNP001-19.550-S1 мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

- Процедура BG06RDNP001-19.550-S2 мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

- Процедура BG06RDNP001-19.719-S1 по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ 
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- Процедура BG06RDNP001-19.550-S3 мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

- Процедура BG06RDNP001-19.759-S1 мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ 

- Процедура BG06RDNP001-19.760-S1 мярка 4.2 "Инвестиции в преработка/ маркетинг на 

селскостопански продукти“ 

- Процедура BG06RDNP001-19.759-S2 мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ 

- Процедура BG06RDNP001-19.849-S1 по Мярка 6.4 .1 "Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности" 

Получени са следните заповеди за отказ на  проведени процедури: 

- Заповед №03-РД/2557 от 21.08.2020 год. за отказ на процедура BG06RDNP001-19.250- S2 

мярка 6.4.1 „ Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ ; 

- Заповед №03-РД/3668 от 23.10.2020 год. за отказ на процедура BG06RDNP001-19.250- S1 

мярка 6.4.1 „ Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ ;  

 

На база одобрен  от УС индикативен график за прием на проектни предложения за 2018 г., 

2019 г., 2020 г., 2021 г., 2022г., 2023г. и 2024г., през наблюдавания период са обявени общо 12 

процедури както следва: 

През календарната 2018 г. е обявена една процедура за прием: 

1. Процедура за подбор на проектни предложения  BG06RDNP001-19.101 по Мярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура“ от СВОМР с бюджет 900 00,00 лв.. 

Поканата е с два срока на кандидатстване: 

 Първи краен срок: от 01.10.2018 г. до 17.00 часа на 30.11.2018 г. 

 Втори краен срок: от 17.01 часа на 30.11.2018 г. до 17.00 часа на 02.01.2019 г. /в случай, че са 

налични остатъчни средства от първи краен срок за подаване на проектни предложения/. 

 В рамките на първи краен срок  са постъпили 4 проектни предложения на обща стойност 886 

984.91 лв.  

 С решение на УС от 19.12.2018 г. е удължен втори краен срок до 17.00 часа на 01.04.2019г. /за 

наличните остатъчни средства от първи краен срок за подаване на проектни предложения/. 
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 През втори краен срок за кандидатстване е постъпило  1 проектно предложение на стойност 

– 12 980 лв. 

 Общ размер на заявената БФП  /Безвъзмездна финансова помощ/ по мярката е 899964,91 лв.  

 Общ размер на одобрената от МИГ  БФП е 899964,91 лв. 

През календарната 2019 г. са обявени четири процедури: 

1. Покана за прием на заявления по процедура за подбор на проектни предложения  

BG06RDNP001-19.244 по  Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от 

СВОМР с бюджет 600 00,00 лв. 

Поканата е обявена  с два срока на кандидатстване: 

Първи краен срок: Началният  срок на приема е 25.03.2019 година, а крайният срок е 17:00 

часа на 08.05.2019 година. 

Втори краен срок: Началният  срок на приема е от 01.10.2019 година, а крайният срок е 17:00 

часа на 31.10.2019 година. /в случай, че са налични остатъчни средства от първи краен срок за 

подаване на проектни предложения/ 

 В рамките на първи краен срок са постъпили 9 проектни предложения на обща стойност 1 015 

403,20 лв. и заявена БФП 525 928,48 лв.  

 В резултат на оценката е отхвърлено едно проектно предложение на етап ОАСД. 

 От КППП са предложени  за финансиране 8 проектни предложения. 

Одобрената от МИГ БФП е в размер на 470654,22 лв. 

           След финансиране на всички предложени проекти има наличен остатък в размер на 

129 345,78 лв. 

 С наличния остатъчен ресурс е отворен втори прием на проектни предложения по същата 

процедура. 

 В рамките на втори краен срок са постъпили  4 проектни предложения на обща стойност 

641 660,02 лв. и заявена БФП 345 397,28 лв. 

 На етапа на оценка няма отхвърлени проектни предложения, но след разглеждане от страна 

на ДФЗ – РА през 2020 год., на проведената процедура, е дадена препоръка за извършване на 

преоценка от страна на МИГ, като  в резултат на извършената преоценка е отхвърлено едно проектно 

предложение. 
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 На 18.11.2020 год. е постъпило искане от страна на бенефициент за цялостно оттегляне на 

подадено по втори краен срок, проектно предложение.  

 Поради липса на достатъчен ресурс е одобрено 1 проектно предложение и е изготвен списък 

на резервните проектни предложения, в който фигурира 1 проект. 

Одобрената от МИГ БФП  по втори прием е в размер на 88502,40 лв. 

Общ  размер на одобрената от МИГ БФП по двата приема  на мярката  е 470654,22 лв. 

 

2. Покана за прием на заявления по процедура за подбор на проектни предложения  

BG06RDNP001-19.250 по  Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности" от СВОМР с бюджет 500 00,00 лв. 

Поканата е обявена с два срока на кандидатстване: 

Първи краен срок: Началният  срок на приема е 02.05.2019 година, а крайният срок е 17:00 часа на 

10.06.2019 година. 

Втори краен срок: Началният  срок на приема е от 01.10.2019 година, а крайният срок е 17:00 часа 

на 31.10.2019 година. /в случай, че са налични остатъчни средства от първи краен срок за подаване 

на проектни предложения/ 

 С решение на УС от 07.06.2019г. е удължен първи краен срок до 17.00 часа на 07.07.2019г. 

В рамките на първи краен срок са постъпили 10 проектни предложения на обща стойност  

1 751 990,84 лв. и заявена БФП 773 136,20 лв.  

В резултат на оценката са отхвърлени 4 проектни предложения на етап ОАСД. 

От КППП са предложени са за финансиране 6 проектни предложения. 

Одобрената от МИГ БФП е в размер на 386413,70 лв. 

След финансиране на всички предложени проекти има наличен остатък в размер на 113 586,30 лв. 

 С наличния остатъчен ресурс е отворен втори прием на проектни предложения по същата 

процедура. 

В рамките на втори краен срок е постъпило 1 проектно предложение на обща стойност 198 310,40 

лв. и заявена БФП 99 155,20 лв. 

По време на оценката, бенефициентът е заявил желание, да оттегли подаденото си проектно 

предложение. 

През 2020 год. са получени от ДФЗ заповеди за отказ на проведените процедури -  Заповед 

№03-РД/2557 от 21.08.2020 год. за отказ на процедура BG06RDNP001-19.250- S2 по мярка 6.4.1 „ 
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Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ и Заповед №03-РД/3668 от 23.10.2020 год. за 

отказ на процедура BG06RDNP001-19.250- S1 по мярка 6.4.1 „ Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ ; 

3. Покана за прием на заявления по процедура за подбор на проектни предложения  

BG06RDNP001-19.280 по  Мярка 22 „Съхраняване, развитие и валоризиране на 

специфичните местни идентичности и местната култура“от СВОМР с бюджет 183 

700,00 лв. 

Поканата е обявена  с три срока на кандидатстване: 

Първи краен срок: от 17.06.2019 г. до 17.00 часа на 18.08.2019 г. 

Втори краен срок: от 07.10.2019 год.  до 17.00 часа на 10.11.2019 г. /в случай, че са налични 

остатъчни средства от първи краен срок за подаване на проектни предложения/ 

Трети краен срок: от 06.01.2020 г. до 17.00 часа на 09.02.2020 г от /в случай, че са налични 

остатъчни средства от първи и втори краен срок за подаване на проектни предложения/ 

В рамките на първи краен срок са постъпили 5 проектни предложения на обща стойност 182 326,66 

лв. и заявена БФП 182 326,66 лв.  

В резултат на оценката няма отхвърлени проектни предложения. 

От КППП са предложени за финансиране всички постъпили 5 проектни предложения. 

Одобрената от МИГ БФП е в размер на 172 326,66 лв. 

След финансиране на всички одобрени проекти има наличен остатък в размер на 11 373,34 лв. 

С наличния остатъчен ресурс е отворен втори прием на проектни предложения по същата процедура. 

В рамките на втори прием не са постъпили проектни предложения. 

В рамките на трети краен срок за кандидатстване е постъпило едно проектно предложение на обща 

стойност 10 039,20 лв. и заявена БФП 10 039,20 лв.  

В резултат на оценката няма отхвърлени проектни предложения. 

От КППП е предложено за финансиране постъпилото проектно предложение. 

Одобрената от МИГ БФП е в размер на  10 039,20  лв. 

След финансиране на проектното предложение има наличен остатък в размер на 1 334,14 лв. 

4. Покана за прием на заявления по процедура за подбор на проектни предложения  

BG06RDNP001-19.290 по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от СВОМР  
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с бюджет 450 00,00 лв. 

Поканата е обявена с два срока на кандидатстване: 

Първи краен срок: от 16.09.2019 г. до 17.00 часа на 05.01.2020 г. 

Втори краен срок: от 02.03.2020 г. до 17.00 часа на 05.04.2020 г. /в случай, че са налични остатъчни 

средства от първи краен срок за подаване на проектни предложения/ 

По първи краен срок за кандидатстване няма постъпили проектни предложения. 

С решение на УС от 03.04.2020 г. е удължен втори краен срок до 17.00 часа на 22.04.2020 год. 

В рамките на втори краен срок са постъпили 4 проектни предложения на обща стойност  

449 920,17 лв. и заявена БФП 449 920,17 лв.  

В резултат на оценката няма отхвърлени  проектни предложения. 

От КППП са предложени са за финансиране всички 4 постъпили проектни предложения. 

Одобрената от МИГ БФП е в размер на 449 920,17 лв. 

След финансиране на всички предложени за финансиране  проекти има наличен остатък в размер на 

79,83  лв. 

 

През календарната 2020 г. са отворени за кандидатстване две процедури: 

1. Покана за прием на заявления по процедура за подбор на проектни предложения  

BG06RDNP001-19.330 за Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/ маркетинг на 

селскостопански продукти“ от СВОМР  с бюджет 300 000,00 лв. 

Поканата е обявена с два крайни срока на кандидатстване: 

Първи краен срок: Началният  срок на приема е 06.01.2020 година, а крайният срок е 17:00 часа на 

09.02.2020 година. 

 

Втори краен срок: Началният  срок на приема е от 30.03.2020 година, а крайният срок е 17:00 часа 

на 10.05.2020 година. / В случай, че са налични остатъчни средства от първи краен срок за подаване 

на проектни предложения/ 

 

По първи краен срок за кандидатстване са постъпили 4 проектни предложения на обща стойност 

1 070 368,11 лв. и заявена БФП 535 004,05 лв.  

В резултат на оценката няма отхвърлени  проектни предложения. 
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Поради не достатъчен бюджет по мярката, КППП е предложила за финансиране едно проектно 

предложение на стойност 371 283.37 лв. и заявена БФП 185 641,69, като е изготвен и списък на 

резервните проектни предложения, в който фигурират 3 проекта. 

Одобрената от МИГ БФП е в размер на 185 641,69 лв. 

Поради изчерпан финансов ресурс, втори прием не е реализиран. 

 

2. Покана за прием на заявления по процедура за подбор на проектни предложения  

BG06RDNP001-19.480 по  Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности" от СВОМР с бюджет 500 00,00 лв.. 

Поканата е обявена с два срока на кандидатстване: 

Първи краен срок: Началният  срок на приема е 29.12.2020 година, а крайният срок е 17:00 часа на 

07.02.2021 година. 

Втори краен срок: Началният  срок на приема е от 05.04.2021 година, а крайният срок е 17:00 часа 

на 09.05.2021 година.  

В рамките на първи краен срок са постъпили 6 проектни предложения на обща стойност  

792 826,76 лв. и заявена БФП 381 253,01 лв.  

В резултат на оценката няма отхвърлени проектни предложения на етап ОАСД. От КППП са 

предложени  за финансиране всичките 6 проектни предложения. 

При оценка от ДФЗ – РА, едно проектно предложение е отхвърлено. 

Одобрената от МИГ БФП е в размер на 381 253,01 лв. 

След финансиране на всички предложени проекти има наличен остатък в размер на 118 746,99 лв. 

С наличния остатъчен ресурс е отворен втори прием на проектни предложения по същата процедура. 

В рамките на втори краен срок е постъпило 1 проектно предложение на стойност 58 973,59лв. и 

заявена БФП 29 486,80 лв. 

В резултат на оценката КППП е одобрила и е предложила за финансиране проектното предложение. 

Одобрената от МИГ БФП  по втори прием е в размер на 29 486,80 лв. 

Общ  размер на одобрената от МИГ БФП по двата приема  на мярката  е 410 739,81 лв. 

След финансиране на всички предложени за финансиране проекти има наличен остатък в размер на 

89 260,19 лв. 

 

В края на 2021 г. е отворена за кандидатстване една процедура, която продължава и през 2022г.: 
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1. Покана за прием на заявления по процедура за подбор на проектни предложения  

BG06RDNP001-19.550 по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от СВОМР с 

бюджет 658 517,97 лв. 

Поканата е обявена с три срока на кандидатстване: 

Първи краен срок: от 01.12.2021 г. до 17.00 часа на 31.01.2022 г. 

Втори краен срок: от 01.04.2022 г. до 17.00 часа на 02.05.2022 г.   

Трети краен срок: от 29.08.2022 г. до 17.00 часа на 02.10.2022 г.  /в случай, че са налични остатъчни 

средства от първи и втори краен срок за подаване на проектни предложения/ 

С решение на УС от 02.08.2022 г. трети краен срок е отложен за 2023г. 

В рамките на първи краен срок е постъпило 1 проектно предложение на стойност 218 911,71 лв.  

През втори краен срок за кандидатстване са постъпили 2 проектни предложения на стойност – 

438 894,82 лв. 

Общ размер на заявената БФП  /Безвъзмездна финансова помощ/ по процедурата е 657 806,53 лв.  

Общ размер на одобрената от МИГ  БФП е 657 806,53 лв. 

 

През календарната 2023 г. са обявени пет приема по четири процедури: 

1. Покана за прием на заявления по процедура за подбор на проектни предложения  

BG06RDNP001-19.719 по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от СВОМР с бюджет 89 

590,00 лв. 

Поканата е обявена  с два срока на кандидатстване: 

Първи краен срок: Началният  срок на приема е 23.01.2023 година, а крайният срок е 17:00 часа 

на 27.02.2023 година. 

Втори краен срок: Началният срок на приема е от 01.06.2023 година, а крайният срок е 17:00 часа 

на 02.07.2023 година. /в случай, че са налични остатъчни средства от първи краен срок за подаване 

на проектни предложения/ 
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В рамките на първи краен срок е постъпило 1 проектно предложение на стойност 89 580,04 лв. и 

заявена БФП 89 580,04 лв. Проектното предложение е одобрено от КППП и е предложено за 

финансиране. 

Одобрената от МИГ БФП е в размер на 89 580,04 лв. 

След финансирането на проекта има наличен остатък в размер на 9,96 лв., който е недостатъчен за 

отваряне на втори прием на проектни предложения по същата процедура. 

 

2. Покана за прием на заявления по процедура за подбор на проектни предложения  

BG06RDNP001-19.550 по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от СВОМР с 

бюджет 27 460,09 лв. 

Поканата е по трети срок на кандидатстване, отложен от 2022 г.: 

Трети краен срок: от 17.05.2023 г. до 17.00 часа на 19.06.2023 г.  /с налични остатъчни средства 

от първи и втори краен срок за подаване на проектни предложения/ 

В рамките на трети краен срок е постъпило 1 проектно предложение на стойност 27 200,00 лв. и 

заявена БФП 27 200,00 лв. Проектното предложение е одобрено от КППП и е предложено за 

финансиране. 

Одобрената от МИГ БФП е в размер на 27 200,00 лв. 

След финансирането на проекта по процедурата е наличен остатък в размер на 260,09 лв. 

3. Покана за прием на заявления по процедура за подбор на проектни предложения  

BG06RDNP001-19.760 по Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/ маркетинг на 

селскостопански продукти“ от СВОМР с бюджет 128 475,94 лв. 

Поканата е обявена  с два срока на кандидатстване: 

Първи краен срок: Началният  срок на приема е 17.05.2023 година, а крайният срок е 17:00 часа 

на 19.06.2023 година. 

Втори краен срок: Началният срок на приема е от 02.08.2023 година, а крайният срок е 17:00 часа 

на 03.09.2023 година. /в случай, че са налични остатъчни средства от първи краен срок за подаване 

на проектни предложения/ 

В рамките на първи краен срок не е постъпило нито едно проектно предложение. 
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В рамките на втори краен срок е постъпило 1 проектно предложение на стойност 256 951,85 лв. и 

заявена БФП 128 475,92 лв. Проектното предложение е одобрено от КППП и е предложено за 

финансиране. 

Одобрената от МИГ БФП е в размер на 128 475,92 лв. 

4. Покана за прием на заявления по процедура за подбор на проектни предложения  

BG06RDNP001-19.759 по  Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства" от 

СВОМР с бюджет 272 440,79 лв. 

Поканата е обявена с три срока на кандидатстване: 

Първи краен срок: Началният  срок на приема е 04.09.2023 година, а крайният срок е 17:00 часа на 

09.10.2023 година. 

Втори краен срок: Началният  срок на приема е 27.11.2023 година, а крайният срок е 17:00 часа на 

08.01.2024 година. /в случай, че са налични остатъчни средства от първи краен срок за подаване на 

проектни предложения/ 

Трети краен срок: Началният  срок на приема е 01.04.2024 година, а крайният срок е 17:00 часа на 

08.05.2024 година. /в случай, че са налични остатъчни средства от първи и втори  краен срок за 

подаване на проектни предложения/ 

В рамките на първи краен срок са постъпили 3 проектни предложения на обща стойност  

529 070,46 лв. и заявена БФП 264 535,23 лв.  

В резултат на оценката няма отхвърлени проектни предложения на етап ОАСД. От КППП са 

предложени  за финансиране и трите проектни предложения. 

Одобрената от МИГ БФП е в размер на 264 535,23 лв. 

След финансиране на всички предложени проекти има наличен остатък в размер на 7 905,56 лв., 

който не е достатъчен за отваряне на втори прием на проектни предложения по същата процедура. 

 

През календарната 2024 г. са обявени четири приема по две процедури: 

1. Покана за прием на заявления по процедура за подбор на проектни предложения  

BG06RDNP001-19.759 по Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от 

СВОМР с бюджет 106 416,56 лв. 

Поканата е по трети срок за кандидатстване, отворен след освобождаване на финансов ресурс от 

отказали се от изпълнението на проектите си бенефициенти. 
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Трети краен срок: Началният  срок на приема е 05.07.2024 година, а крайният срок е 17:00 часа на 

05.08.2024 година. 

В рамките на трети краен срок е постъпило 1 проектно предложение на стойност 231 765,86 лв. и 

заявена БФП 100 000,00 лв. Проектното предложение е одобрено от КППП и е предложено за 

финансиране. 

Одобрената от МИГ БФП е в размер на 100 000,00 лв. 

След финансирането на проекта има наличен остатък в размер на 6 416,56 лв., който е недостатъчен 

за отваряне на нов прием на проектни предложения по същата процедура. 

 

2. Покана за прием на заявления по процедура за подбор на проектни предложения  

BG06RDNP001-19.849 по Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“ от СВОМР с бюджет 113 189,90 лв. 

Поканата е обявена с няколко срока на кандидатстване: 

Първи краен срок: Началният  срок на приема е 20.08.2024 година, а крайният срок е 17:00 часа на 

24.09.2024 година. 

Втори краен срок: Началният  срок на приема е 30.09.2024 година, а крайният срок е 17:00 часа на 

06.11.2024 година. 

Трети краен срок: Началният  срок на приема е 12.11.2024 година, а крайният срок е 17:00 часа на 

16.12.2024 година.  

Четвърти и последващи крайни срокове за кандидатстване:  Четвърти и последващи крайни 

срокове за кандидатстване ще бъдат обявени, в случай на наличен финансов ресурс и  след решение 

на УС на МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия 

В рамките на първи краен срок са постъпили 2 проектни предложения на стойност 90 770,00 лв. и 

заявена БФП 45 385,00 лв. Проектните предложения са одобрени от КППП и са предложени за 

финансиране. 

Одобрената от МИГ БФП е в размер на 45 385,00 лв. 

След финансирането на проектите по процедурата е наличен остатък в размер на 67 804,90 лв. 

В рамките на втори краен срок не е постъпило нито едно проектно предложение. 

Отворен е трети прием, но няма постъпили проектни предложения. 
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         2. Поддържане на деловодна система и архив от МИГ; 

 МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия” не разполага със софтуер за деловодство и 

архив. Нямаме система за електронно архивиране и управление на документи. Кореспонденцията в 

МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия” се завежда в дневник ЕДСД.  При регистриране всеки 

документ  получава  входящ или  изходящ номер и дата. Постъпващата кореспонденция се 

регистрира в деня на получаването й, а изходящата в деня на подписването й. Входящата и 

изходящата кореспонденция се съхраняват в отделни класьори. На отделна регистрация подлежат 

заповеди, протоколи, трудови и граждански договори, и др. Документацията в МИГ „Възход-

Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ се съхранява в специално приспособено за целта помещение – архив. 

Цялостната документация се съхранява в метален шкаф. 

 

2. Действия по информиране и публичност от страна на МИГ, включително поддържане 

на   електронната страница на МИГ; 

Актуална информация за дейността на сдружението се публикува в сайта на МИГ: 

http://mig-vazhod.com/ 

 Сайтът на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ представя своевременно актуални 

новини, свързани с дейности и инициативи на сдружението. Информацията е достъпна за всички 

заинтересовани страни - граждани на общините Ветрино, Вълчи дол, Провадия, членове на МИГ, 

потенциални бенефициенти.  

 В сайта на сдружението се публикува информация за предстоящи приеми, документация за 

обществено обсъждане, подробна информация по отворени приеми и обяви за прием на проектни 

предложения, насоки и документи за кандидатстване, правила за работа и други документи, свързани 

с изпълнението на Стратегията. На сайта се представя и информация за планирани и проведени 

мероприятия и инициативи на сдружението. 

 През  периода  МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия” е възложила на външен 

изпълнител да създаде и реализира публикации в регионални/местни печатни и/или електронни 

медии и излъчвания в радио- и телевизионни медии на покани за организирани събития и други, 

свързани с популяризиране дейността на МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“, в т.ч. 

покани за прием на проектни предложения. За целия  период са реализирани общо 191 публикации 
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във вестници, електронни сайтове и радио медии в т.ч. рекламен клип, интервюта с изпълнителния 

директор и председателя на МИГ, покани за прием на проектни предложения.  

 През 2021г. МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия” възлага на друг изпълнител да 

създаде и реализира публикации в регионални електронни медии и излъчвания в радио- и 

телевизионни медии, свързани с популяризиране дейността на МИГ в т.ч. излъчване на рекламен 

клип на покани за организирани събития и други, свързани с популяризиране дейността на МИГ 

Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия. Реализирани са рекламни клипове – покани за „Празници на 

МИГ Възход“ с продължителност 30 минути. 

 В допълнение, като важна част от дейността на МИГ за обезпечаване изпълнението на 

СВОМР, са осъществени следните проучвания и анализи : 

- „Проучване на възможностите за развитие на биологично земеделие и друго алтернативно 

земеделие на територията на „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия”“ 

-  „Анализ на потенциала на територията относно въвеждане на иновационни продукти и 

услуги, чрез финансиране по мерки от СВОМР на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия”. 

- „Уникалното в нас", с цел установяване и по-нататъшно налагане на местна/и марка и 

продукти с висока добавена стойност”  

-  „Културно-историческото наследство на територията на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, 

Провадия - състояние и възможности за интегрирането му в туристически продукт” 

- "Ежегодно проучване на нагласите на населението за прилагане на стратегията за ВОМР  на 

територията на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия" през 2020г. 

- "Добри практики при прилагането на ЛИДЕР в Европейския съюз, приложими на територията 

на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия, за популяризирането им сред населението и 

мотивирането му" 

- "Ежегодно проучване на нагласите на населението за прилагане на стратегията за ВОМР  на 

територията на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия" през 2024г. 

- "Ежегодно проучване на нагласите на населението за прилагане на стратегията за ВОМР  на 

територията на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия" през 2025г. 

 За популяризиране дейността на „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия» са изработени 

брошури и други печатни, рекламни материали и други, свързани с популяризиране на дейността на 

МИГ: бюлетини, папки, стенен работен календар, джобно календарче, рекламна чаша,  работен 

блокнот, тефтер,  химикал (рекламен), химикал (метален), ключодържател, чадъри, рекламна шапка, 
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рекламна тениска, рекламна флаш памет, чанта за документи, моливник с часовник, визитници, 

листовка с всички мерки, листовки по всяка мярка, рекламен банер, настолен банер, рекламни 

хартиени торбички, рекламен плакет, рекламна раница, външна батерия за мобилен телефон, 

термочаша, джобно ножче, рекламни футболни и волейболни топки, рекламна ледочистачка, 

рекламно огледало, рекламен автомобилен сенник, рекламно кантарче за багаж, рекламна лампа със 

сензор за движение, надуваема възглавничка за път, USB зарядно за автомобил, алуминиева бутилка 

500 мл и информационна табела. 

 През 2022 г. и 2023 г., МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия е изкупило от двама 

местни производители продукти, които са брандирани с логото на МИГ-а, които са предоставяни 

под формата на подаръци, с цел популяризирането им извън територията. Изкупени са общо 30 

ароматни свещи и 90 масажни свещи от "Мистеро 90" ЕООД гр. Провадия /местен производител/ и 

120 бр. бутилки вино /бяло, розе и червено/ от винарска изба "Салла Естейт" с.Блъсково, община 

Провадия. 

 През 2021г. и през 2023г. са организирани и проведени 2 издания на "Празници на МИГ 

Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия" - 3 еднодневни събития /по 1 ден във всяка община/, на които 

жителите и гостите на трите общини имат възможност да получат информация и материали, 

свързани с дейността на сдружението и стратегията за водено от общностите местно развитие, да 

дегустират и закупят местни продукти от представените местни производители и бизнес от 

територията на МИГ, както и да се насладят на богата музикално-артистична програма. 

 

 4. Действия на МИГ по осъществяване мониторинг на изпълнението на договорите с 

получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, включително посещения 

на място от представители на МИГ; 

В рамките на разглежданият период има сключени общо 46 договора за БФП, като 35 от тях 

са приключени и разплатени, 7 сключени договора за БФП са прекратени по желание на 

бенефициентите, поради невъзможност да ги изпълнят, 4 не са изпълнени в срока на договора 

въпреки, че са стартирали дейности по изпълнението им, затова същите не са взети под внимание при 

отчитане на данните, с оглед коректното им отразяване.  

Сключени са следните административни тристранни договори за БФП: 

По Мярка 4.1.1  „Инвестиции в земеделски стопанства“: 

- BG06RDNP001-19.244-0002-C01 „Закупуване на земеделска техника за обработка на 

овошки“ с бенефициент  ЗС Методи Колев Савов, стойност на БФП- 20351,77 лв. – 

бенефициентът се е отказал от изпълнение  
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- BG06RDNP001-19.244-0005-C01 „Модернизиране и разрастване на земеделско стопанство 

в община Ветрино“ , с бенефициент ЗП Еркан Идриз Махмуд  -94269,07 лв. - проектът е 

приключен и разплатен 

- BG06RDNP001-19.244-0007-C01"Модернизация на земеделското стопанство на ЗП Тодор 

Радев" с бенефициент ЗП ТОДОР РАДЕВ РАДЕВ - 38850,51 лв.- проектът е приключен 

и разплатен 

- BG06RDNP001-19.244-0009-C01 "Изграждане на оранжериен комплекс и закупуване на 

хладилна камера", с бенефициент „Дивес Плюс“ ЕООД  -31196,31 лв. проектът е 

приключен и разплатен 

- BG06RDNP001-19.244-0006-C01 „Закупуване на земеделска техника и инвентар за 

обработка на овошки” с бенефициент ЗС Кольо Савов Христов - 23744,58 лв.- 

бенефициентът се е отказал от изпълнение 

- BG06RDNP001-19.244-0008-C01 " Закупуване на земеделско оборудване от ЗП "Сотир 

Попов" ЕООД с бенефициент „ЗП Сотир Попов" ЕООД/ “Агротрон България“ ЕООД   - 

58511,28 лв. - бенефициентът се е отказал от изпълнение 

- BG06RDNP001-19.244-0013-C01 „Създаване на трайни насаждения и закупуване на 

земеделска техника за отглеждане на лавандула“, с бенефициент ЗП Николай Стоянов 

Щърбаков   - 83600,67 лв. - проектът е приключен и разплатен 

- BG06RDNP001-19.244-0001-C01 „Подобряване на производствения капацитет на ЗП 

Мустафа Исмаилов Халилов с.Оборище, община Вълчи дол“, с бенефициент ЗП Мустафа 

Исмаилов Халилов - 97713,58 лв. - проектът е приключен и разплатен 

- BG06RDNP001-19.244-0004-C01 „Модернизиране на земеделско стопанство в община 

Вълчи дол – закупуване на трактор и прикачен инвентар“, с бенефициент ЗК „Единство“, 

с. Караманите - 96025,74 лв. – бенефициентът се е отказал от изпълнение  

- BG06RDNP001-19.244-0011-C01 „Закупуване на техника за лозарско стопанство“, с 

бенефициент „Ъптон“ ЕООД – 200912,00 лв. – проектът е приключен и разплатен  

- BG06RDNP001-19.759-0001 „Закупуване на земеделска техника“, с бенефициент ЗПК 

„Нива“, с. Ветрино, общ. Ветрино  с 15 т., 150 000,00 лв. - проектът е приключен и 

разплатен; 

- Проектно предложение BG06RDNP001-19.759-0002 „Модернизиране на земеделско 

стопанство“, с бенефициент „Дивес плюс“ ЕООД, с. Блъсково, общ. Провадия - 90 700,00 

лв. – проектът е приключен и разплатен; 
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- BG06RDNP001-19.759-0003 „Развитие на земеделското стопанство на ЗП Николай Стоянов 

Щърбаков“, с бенефициент ЗП Николай Щърбаков, с.Генерал Колево, общ. Вълчи дол -  98 

835,23 лв. - проектът е приключен и разплатен; 

- BG06RDNP001-19.759-0004 „Закупуване на земеделска техника“, с бенефициент ЗПК 

„Нива“, с. Ветрино, общ. Ветрино с 15 т. - 231765,86 лв. - проектът е приключен и 

разплатен; 

Мярка 4.2.1  „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти  

- BG06RDNP001-19.330-0003-C01 „Създаване на иновативен съвременен комплекс за 

производство на млечни продукти“, с бенефициент „МУГЕЛ“ ЕООД  - 122339,02 лв.- 

бенефициентът се е отказал от изпълнение; 

- BG06RDNP001-19.330-0001-C01 „Изграждане на ФвЕЦ за нуждите на преработвателно 

предприятие“, с бенефициент САЛЛА ЕСТЕЙТ ЕООД  - 261763,84 лв. - проектът е 

приключен и разплатен; 

- BG06RDNP001-19.330-0002-C01 „Закупуване на производствено оборудване“, с 

бенефициент „Дивес Плюс“ ЕООД – 48460,00 лв. – проектът не е изпълнен в срока на 

договора 

- BG06RDNP001-19.330-0004-C01 „Закупуване на технологично оборудване за дестилерия 

за етерични масла“, с бенефициент ЕТ „Николай Щърбаков“ – 390600,00 лв. – проектът 

не е изпълнен в срока на договора 

- BG06RDNP001-19.760-0001 „Основен ремонт и смяна на предназначение от Сладкарница 

в Работилница за производство на плодови сокове и плодови конфитюри, с прилежаща 

дегустационна /кафе сладкарница/“ В ПАРК, кв. 22 по плана на с. Ветрино, общ. Ветрино, 

обл. Варна“ , бенефициент „Бранител“ ЕООД , с. Неофит Рилски, общ. Ветрино - 128475,92 

лв. – проектът не е изпълнен в срока на договора. 

Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“   

 

- BG06RDNP001-19.480-0004-C01 „Промяна на предназначение на първи етаж от 

административна сграда находяща се в УПИ VI в кв.50, по плана на с. Млада Гвардия, 

Община Ветрино, Област Варна в „Амбулатория за индивидуална практика за първична 

медицинска помощ по дентална медицина – Дентален кабинет Млада Гвардия“. Основен 

ремонт на покривна конструкция и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на първи 

етаж на сградата” с бенефициент  „Амбулатория за индивидуална практика за първична 
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медицинска помощ по дентална медицина – дентален кабинет Млада Гвардия“ ЕООД - 

99137,90 лв. -  проектът е приключен и разплатен; 

- BG06RDNP001-19.480-0007-C01 „Закупуване на ново поколение акушеро-гинекологично 

оборудване за качествена гинекологична профилактика и ранен скрининг на онкологични 

заболявания и вродени аномалии в развитието на плода“, с бенефициент  „Медицински 

център д-р Даниела Василева“ ЕООД  - 29486,79 - проектът е приключен и разплатен 

- BG06RDNP001-19.480-0002-C01 „Ивестиции в амбулатория за първична извънболнична 

дентална помощ - индивидуална практика стоматолологично студио "Ди Ай Дент" ЕООД“, 

с бенефициент Амбулатория за първична извънболнична дентална помощ – индивидуална 

практика стоматологично студио „Ди Ай Дент“ гр. Провадия - 44736,14 лв.- проектът е 

приключен и разплатен; 

- BG06RDNP001-19.480-0003-C01 „Закупуване на машини и оборудване за производство на 

каменни изделия - мрамор, гранит, варовик и други“, с бенефициент ГИДИ-М ЕООД - 

126440,66 лв. - бенефициентът се е отказал от изпълнение; 

- BG06RDNP001-19.480-0005-C01 „Закупуване на оборудване за автосервиз“, с бенефициент 

Дивес Плюс ЕООД – 49996,00 лв. - проектът е приключен и разплатен; 

- BG06RDNP001-19.849-0001-C01 „Модернизация на автосервиз чрез закупуване на ново 

оборудване“, с бенефициент Дивес Плюс ЕООД – 49770,00 лв. проектът е приключен и 

разплатен; 

- BG06RDNP001-19.849-0002-C01 „Подобряване на конкурентоспособността в "ГАЛ-Г.Г.Г-

1978 ЕООД" чрез инвестиция в материални активи“, с бенефициент ГАЛ-Г.Г.Г-1978 ЕООД 

– 41000,00 лв. проектът е приключен и разплатен. 

 

По мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“ 

- BG06RDNP001-19.101-0004-C01 „Ремонт на обекти, свързани с културния живот в община 

Ветрино“  с бенефициент Община Ветрино– 234 990,00 лв.- проектът е приключен и 

разплатен 

- BG06RDNP001-19.101-0005-C01 „Оборудване и/или обзавеждане на ОУ „Св. Иван Рилски“ 

УПИ I, кв.54, с.Червенци, Община Вълчи дол“ с бенефициент Община Вълчи дол - 

12 980,00 лв. - проектът е приключен и разплатен 

- BG06RDNP001-19.101-0001-C01 „Подобряване на образователната инфраструктура на 

община Вълчи дол - основен ремонт и реконструкция на обединено училище „Св. Иван 



35 

 

Рилски“ – УПИ I, кв. 54, с. Червенци, община Вълчи дол“, с бенефициент  Община Вълчи 

дол - 262396,28 лв. - проектът е приключен и разплатен; 

- BG06RDNP001-19.101-0002-C01 „Ремонт и обновяване на Централна градска част, кв. 59 / 

V по плана на гр. Провадия – етап с бенефициент Община Провадия“  - 1349986,00 лв.- 

проектът е приключен и разплатен; 

- BG06RDNP001-19.101-0003 -C01 „Рехабилитация на детска площадка към ДГ "Щастливо 

детство" село Белоградец, община Ветрино“ с бенефициент Община Ветрино – 39612,63,00 

лв. проектът е приключен и разплатен 

- BG06RDNP001-19.550 -0001-C01 „Основен ремонт на училищен двор в СУ "Христо Ботев" 

УПИ І, кв. 25, с. Ветрино, община Ветрино, област Варна“, с бенефициент Община Ветрино 

– 218911,71 лв. - проектът е приключен и разплатен; 

- BG06RDNP001-19.550 -0002-C01 „Основен ремонт на ул. "Хр. Смирненски" от о.т. 227 до 

о.т.193, ул. "Черно море" от о.т. 230 до о.т. 182 и ул. "Иван Вазов" от о.т. 183 до о.т. 191, 

град Вълчи дол“, Етап I „Основен ремонт на ул. "Хр. Смирненски" от о.т. 227 до о.т.193, 

ул. "Черно море" от о.т. 183 до о.т. 182 и ул. "Иван Вазов" от о.т. 183 до о.т. 191, град Вълчи 

дол“, с бенефициент Община Вълчи дол – 219496,12 лв. - проектът е приключен и 

разплатен; 

- BG06RDNP001-19.550 -0003-C01 „Ремонт на читалища в с. Петров дол, с. Златина, с. 

Снежина, с. Черковна и с. Храброво, община Провадия, област Варна“, с бенефициент 

Община Провадия – 219398,70 лв. проектът не е изпълнен в срока на договора; 

- BG06RDNP001-19.550 -0004-C01 „Закупуване и монтаж на озвучителна система за 

обезпечаване дейността на Културен дом, град Вълчи дол“, с бенефициент Община Вълчи 

дол – 27200,00 лв. - проектът е приключен и разплатен. 

 

Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура”  

- BG06RDNP001-19.290-0002-C01 „Изграждане на рекреационна зона в УПИ I-парк, кв. 46 

по плана на с. Щипско, общ. Вълчи дол, област Варна“, с бенефициент Община Вълчи дол  

- 89590,78 лв. - бенефициентът се е отказал от изпълнение; 

- BG06RDNP001-19.290-0004-C01  „Валоризиране на местното природно и културно 

наследство в община Провадия“, с бенефициент   Община Провадия  -149918,61лв. - 

проектът е приключен и разплатен; 
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- BG06RDNP001-19.290-0001-C01 "Изграждане и обзавеждане на център за изкуство и 

занаяти в УПИ IV-632, кв. 44 по плана на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол" с бенефициент 

Община Вълчи дол  - 60423,90 лв. - проектът е приключен и разплатен; 

- BG06RDNP001-19.290-0003-C01 „Екопътека „Голямо и Малко було“ в землището на село 

Невша, община Ветрино, област Варна“ - с бенефициент Община Ветрино – 149986,88 лв. 

- проектът е приключен и разплатен; 

- BG06RDNP001-19.719-0001-C01 „Изграждане на Туристически информационен център в 

град Вълчи дол“ - с бенефициент Община Вълчи дол – 89580,04 лв.- проектът е 

приключен и разплатен. 

 

По мярка 22 „Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и 

местната култура“; 

- BG06RDNP001-19.280-0002-C01 „Инвестиционна подкрепа за НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 

"РАЗВИТИЕ-1903" за  съхраняване и развитие на местната идентичност и местното 

културно наследство» с бенефициент НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "РАЗВИТИЕ-1903" с. 

Блъсково, общ. Провадия - 29783,52 лв. - проектът е приключен и разплатен 

- BG06RDNP001-19.280-0005-C01 „Обогатяване и популяризиране на фолклорното и 

етнографско културно наследство в село Белоградец“, с бенефициент НАРОДНО 

ЧИТАЛИЩЕ "СВЕТЛИНА 1904" - 38410,80 лв.- проектът е приключен и разплатен 

- BG06RDNP001-19.280-0001-C01 „Развитие, обогатяване, утвърждаване и популяризиране 

на фолклорното и етнографско културно наследство във Ветрино" с бенефициент 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА-1905" - 45071,60 лв.- проектът е приключен и 

разплатен 

- BG06RDNP001-19.280-0004-C01  „Съхранените местни обичаи и фолклор - мост през 

векове и поколения“, с бенефициент Народно читалище "Васил Левски 1901" - 25982,25 лв. 

- проектът е приключен и разплатен 

- BG06RDNP001-19.280-0003-C01  „Развитие и популяризиране на фолклорното наследство 

във Вълчи дол“ с бенефициент НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ-1907" - 

33002,89 лв. - проектът е приключен и разплатен 

- BG06RDNP001-19.280-0006-C01 „Невша в миналото и сега“ с бенефициент НАРОДНО 

ЧИТАЛИЩЕ "НИВА - 1901"  -10039,20 лв.- проектът е приключен и разплатен 

- Таблицата с данни по-долу представя постигнатите резултати. Не се наблюдава дисбаланс 

по отношение на финансиране на проекти по мерките. Балансирано е финансирането и по 

отношение на  публични и частни проекти. 
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Име на мярката 

След анекс от 14.10.2021г. 

Съгласно 

Стратегия

-та 

Стойност 

на БФП 

съгласно 

сключени 

договори 

МЕРКИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРСР 2014-2020 Г. 

(ЕЗФРСР) 

 

3732700,00 

 

3732700,00 

ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 1230372,54 1669653,77 

Инвестиции в земеделски стопанства 758491,15 1012130,71 

Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти 
471881,39 657523,06 

РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ 311258,55 306964,16 

Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 311258,55 306964,16 

ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА 

В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
2008403,05 2 124 471,65 

Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура 

1558482,88 1584971,44 

Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа инфраструктура 
449920,17 539 500,21 

Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 

1305/2013, но съответстващи на целите на регламента 

(финансирани от ЕЗФРСР) 

182665,86 182290,26 

Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните 

местни идентичности и местната култура 
182665,86 182290,26 

ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА 

ВОМР: 
3732700,00 

 

4283379,84 

 

 

          Видно, че  114,75% от предвидените в СВОМР финансови средства са договорени. В три от 

мерките - „Инвестиции в земеделски стопанства“,  „Инвестиции в създаването, подобряването или 
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разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ и „Инвестиции за публично 

ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ се наблюдава наддоговорен 

ресурс. Това се дължи на факта, че бенефициенти са се отказали от изпълнението на вече договорени 

проекти и  за същия ресурс е обявен последващ прием.  В процеса на оценка и договориране, не 

малко бенефициенти се отказват от реализация на цялата и част от инвестицията си. Като най – чести 

причини, които посочват за отказа си от реализация на проектите си, са забавяне в разглеждане на 

проектните предложения от страна на ДФЗ /над 2 години/ и високата инфлация в страната, което 

неимоверно е повишило и цените на заявените в тях активи и услуги.  

 5. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им. 

  През отчетния период не са възниквали трудности, изискващи предприемане на специални 

действия за тяхното преодоляване. 

 Най-големият проблем за МИГ са сроковете, в които ДФЗ – РА дава становище за одобрените 

от МИГ-а проекти за финансиране. Ако този проблем не бъде преодолян, постиженията на МИГ 

могат да бъде безвъзвратно загубени за сравнително кратък срок. 

 Друг също съществен проблем е обвързване на заявките за плащане към МИГ, с одобрение 

от страна на ДФЗ –РА, с проведените оценителни сесии. 

 През периода на доклада трима бенефициенти по Мярка 4.2.1  „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ и един бенефициент по мярка 7.2 „Инвестиции 

в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура”  не са изпълнили своите проектни предложения,  след подписване на 

административен договор, поради голямото забавяне от подаването им, до тяхното одобрение. 

 7 .Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР 

 Прилагането на иновативните характеристики на Стратегията за ВОМР на МИГ „Възход – 

Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ намира реално отражение в подадените и изпълнявани проектни 

предложения за периода на действие на Стратегията. Анализът на типовете проекти, мерките и 

заложените дейности показва, че иновативността не е само концептуално заложена в Стратегията, а 

е практически приложена чрез конкретни инвестиции и интервенции на територията. 

а) Създаване на нови за територията продукти и услуги 

 Подадените проекти по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, са насочени към обновяване на 

образователна, културна и обществена инфраструктура (ремонт и оборудване на училища, детски 

градини, културни обекти, градски пространства и детски площадки), създават предпоставки за 
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формиране на качествено нови услуги за местната общност и посетителите на територията. Чрез 

подобряването на средата за образование, култура и отдих се надгражда традиционното използване 

на тези обекти и те се превръщат в активен елемент от интегрирания туристически и социален 

продукт на територията. 

 Изпълнените проекти  по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа инфраструктура” имат съществен принос за прилагането на иновативния 

подход за създаване на нови за територията продукти и услуги. Чрез тях се реализират инвестиции 

в туристическа инфраструктура за публично ползване, които до момента не са съществували или са 

били с ограничена функционалност. Тези проекти създават предпоставки за развитие на нов 

интегриран туристически продукт, обединяващ природното, културното и историческото 

наследство на територията. 

 В комбинация с проектите по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” , които обновяват културни, 

образователни и обществени обекти, проектите по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” допринасят за надграждане на 

туристическото преживяване и за удължаване престоя на посетителите на територията на МИГ. По 

този начин иновативността се проявява не в единични инвестиции, а в синергичен ефект между 

различните мерки, което е съществен отличителен белег на СВОМР. 

 Проектите по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, насочени към 

модернизация и развитие на неземеделски дейности (напр. дентални кабинети, автосервиз и микро 

предприятия), допринасят за диверсификация на местната икономика и въвеждане на нови за 

територията услуги, които повишават качеството и обхвата на предлаганите местни услуги. 

б) Нова форма на използване и опазване на природните ресурси 

 Проектите по мерки 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и 4.2.1 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, свързани с инвестиции в земеделски 

стопанства и преработвателни предприятия, отразяват иновативния фокус на СВОМР върху по-

ефективно използване на ресурсите и внедряване на съвременни технологии. Закупуването на 

модерна земеделска техника и оборудване създава условия за оптимизиране на производствените 

процеси, намаляване на разхода на енергия, горива и материали и ограничаване на негативното 

въздействие върху околната среда. 

 Проектите по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура” прилагат иновативен подход към използването на природните 

ресурси, като ги превръщат в основа за устойчиво туристическо развитие, без да се нарушава тяхната 
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цялост. Изграждането и подобряването на туристическа инфраструктура насърчава неекстрактивно 

и щадящо използване на природния потенциал, което представлява нова за територията форма на 

икономическа валоризация на природните ресурси. 

 Този подход се допълва от проектите по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, включващи елементи на 

енергийна ефективност. В резултат се постига цялостно прилагане на иновативния принцип за 

устойчиво и пестеливо използване на ресурсите. 

в) Нови методи и подходи за решаване на местни проблеми и слабости 

 Подадените проекти ясно демонстрират прилагането на иновативния подход на СВОМР за 

решаване на дългогодишни местни проблеми чрез интегрирани и взаимнодопълващи се 

интервенции. Вместо изолирани инвестиции, проектите по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” адресират 

едновременно социални, образователни, културни и демографски предизвикателства, като създават 

условия за повишаване качеството на живот и задържане на населението. 

 Комбинираното прилагане на мерки 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” и 7.5 „Инвестиции за публично 

ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” представлява иновативен метод 

за справяне с ключови слабости на територията – ограничена туристическа атрактивност, 

недостатъчно използване на местния потенциал и демографски предизвикателства. Проектите по 

мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура” надграждат традиционните инфраструктурни инвестиции, като ги ориентират към 

икономическа активизация чрез туризъм и култура. 

 Иновативният характер на стратегията се проявява и чрез фокуса върху културната 

идентичност и местната общност – инвестициите в културна инфраструктура и публични 

пространства подкрепят целите на мярка 22 „Съхраняване, развитие и валоризиране на 

специфичните местни идентичности и местната култура“  за валоризиране на местната култура, 

макар част от проектите да са реализирани чрез други мерки. По този начин стратегическата 

иновация се прилага хоризонтално, а не изолирано. 

г) Прилагане на критерии за иновативност при оценката на проектите 

Анализът на одобрените и подадени проекти по частните мерки 4.1 „Инвестиции в земеделски 

стопанства“  и 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ и 6.4.1 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ показва, че заложените в СВОМР критерии за 
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иновативност са реално приложени на практика. Проектите, които включват значителен дял 

инвестиции в нови технологии, оборудване и производствени решения или услуги, са получили 

предимство при оценката. 

 Това потвърждава, че иновативността в СВОМР не е формален критерий, а действащ 

инструмент за насочване на публичния ресурс към проекти с по-висока добавена стойност и 

дългосрочен ефект за територията. 

 В обобщение, подадените и изпълнени проектни предложения по СВОМР на МИГ „Възход – 

Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ демонстрират последователно и целенасочено прилагане на 

иновативните характеристики на Стратегията. Чрез комбинация от публични и частни инвестиции, 

нови подходи за използване на ресурсите и активно ангажиране на местните участници, СВОМР 

изпълнява своята роля като инструмент за устойчиво и иновативно местно развитие. 

 8. Управление на Местната инициативна група(ако е приложимо); 

 Съгласно Устава на организацията,  Общото събрание (ОС) е върховен колективен орган на 

Сдружението. То се състои от 60 членове на Сдружението и включва представители на над 50 % от 

населените места на територията на МИГ: от публичния сектор – трите общини Ветрино, Вълчи дол 

и Провадия, от стопанския сектор - 28 представители и от нестопанския сектор - 29 представители, 

съответно с постоянен адрес и със седалище на територията на МИГ. Нито един от представените 

сектори в Общото събрание не превишава 49 на сто от имащите право на глас, съгласно чл. 28, ал. 1 

от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. ОС избира и освобождава членовете на 

Управителния съвет (УС).  

 Управителният съвет /УС/ се състои от 5 лица, членове на Сдружението. УС се избира от ОС 

с мандат от 5 години. От състава на УС един член е представител на общинските власти (на община 

Ветрино), двама са представителите на стопанския сектор (от общините Провадия и Вълчи дол) и 

двама са представители на нестопанския сектор (от общините Провадия и Вълчи дол). Действащият 

Управителен съвет е избран от Общото събрание, проведено на 13.07.2022 год., и е с мандат до 

13.07.2027 год. 

 След сключването на Споразумение с УО на ПРСР 2014-2020 г. с  оглед на ефективното и 

качествено управление и изпълнение на Стратегията за Водено от общностите  местно развитие в 

МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия” са назначени на трудов договор служители на 

следните позиции: Изпълнителен Директор, Експерт „Прилагане на Стратегия за ВОМР” и 

Счетоводител. Поради липса на финансиране, Счетоводителят бе освободен от 01.10.2025г., а 

Изпълнителният Директор и Експерта „Прилагане на Стратегия за ВОМР” продължиха работа до 

края на 2025г. 
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 Щатните служители в Звеното за администриране на проекти на МИГ „Възход-Ветрино, 

Вълчи дол, Провадия“ са подходящи, с необходимия опит в прилагането на Стратегия за местно 

развитие и напълно покриват изискванията на чл. 13, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 на Наредба № 22/14.12.2015г. 

за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 

общностите местно развитие“.  

 С оглед спазването на изискванията на чл. 13, ал. 1 на  Наредба № 22/14.12.2015 г. за прилагане 

на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно 

развитие“ за осигуряване на самостоятелен офис на МИГ са предоставени безвъзмездно три 

помещения в сградата на Многофункционален културно-информационен център с. Ветрино. За 

всеки от служителите е осигурено и необходимото офис оборудване, обзавеждане и техника за 

работа.  

           1.Промяна на изпълнителния директор на МИГ (ако е приложимо); 

 Неприложимо 

 2.Промяна на експерт по прилагане на стратегията за ВОМР (ако е приложимо); 

 Неприложимо 

           3.Промяна на счетоводител на МИГ (ако е приложимо); 

 Неприложимо 

 4. Промяна на други служители на МИГ(ако е приложимо); 

            Неприложимо 

 5.Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ (ако е приложимо); 

 С  доклад до ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 № 93-4288/25.06.2019 год. и писмо Изх. 

№19-19-2-02-18/27.06.2019 год. от УО на ПРСР 2014 – 2020, са одобрени следните промени в състава 

на  колективния върховен орган на СНЦ „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“: 

1. След провеждане на частични избори за кмет на община Вълчи дол, Общински съвет Вълчи 

дол със свое решение № 1173 по Протокол № 41 от 27.06.2018г. определя Георги Минчев Тронков – 

кмет на общината, за представител на Община Вълчи дол в Общото събрание на МИГ Възход-

Ветрино, Вълчи дол, Провадия. 

2. Собствениците на капитала на „Изгрев 88“ ООД с.Белоградец, община Ветрино, със свое 

решение от 02.05.2019г. определят за представител на юридическото лице в Общото събрание на 

МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия – Севилджан Бейтиева Адилова. 
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С  получено писмо от ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020  Изх. № 19-19-2-02-18/11.03.2020 год., 

са одобрени следните промени в състава на  колективния върховен орган на СНЦ „МИГ Възход-

Ветрино, Вълчи дол, Провадия“: 

3.След проведени редовни местни избори през 2019 г. и избран нов кмет на община Провадия. 

Общински съвет Провадия със свое решение № 3-35 по Протокол № 3 от 23.12.2019г. определя 

д.т.н.инж. Жоро Иванов Илчев – кмет на общината, за представител на Община Провадия в Общото 

събрание и Управителния съвет на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия. 

С   решение от заседание на УС на МИГ провело се на 24.09.2020 год. е одобрена следната промяна 

в състава на колекивния върховен орган: 

 Поради постъпило заявление от ЕТ „Веси – Красимира Владимирова“ гр. Провадия е 

прекратено членството му в СНЦ „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“. За член на ОС на 

СНЦ „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ е приет „Медиа лаб“ ООД гр. Провадия. 

През 2023 год. състава на Общото събрание е намален с 4 броя от 65 на 61 членове. Две сдружения 

с нестопанска дейност не са се пререгистрирали и вече не съществуват – СНЦ „Европа+“, СНЦ 

„И.М.И.Р.“ и две физически лица земеделски производители, не са подновили дейността си като 

такива  и отпадат като представители на стопанския сектор – ЗП Десислава Недялкова и ЗП Иван 

Пиринлиев. 

 6.Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ; 

В състава на Управителния съвет на Сдружение МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия са 

извършени следните промени: 

- След проведени редовни местни избори през 2019г. и избран нов кмет на община Провадия. 

Общински съвет Провадия със свое решение № 3-35 по Протокол № 3 от 23.12.2019г. 

определя д.т.н.инж. Жоро Иванов Илчев – кмет на общината, за представител на Община 

Провадия в Общото събрание и Управителния съвет на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, 

Провадия. 

Извършената промяна е одобрена с решение на Колективния управителен орган /Управителен съвет/ 

на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия по Протокол № 32 от 16.01.2020г и одобрен от  

от ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 с писмо с   Изх. № 19-19-2-02-18/11.03.2020 год. 

- С решение на ОС от 09.02.2021г. е извършена промяна в УС на МИГ, както следва: 

 Освобождава предсрочно като член на Управителния съвет /УС/ „Стил Корект“ ЕООД 

с.Ветрино, представлявано от Георги Георгиев – управител  
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 Избира за член на Управителния съвет /УС/ Община Вълчи дол, представлявана от кмета на 

общината Георги Минчев Тронков. 

- С решения на ОС от 31.03.2021г. са извършени промени в устава и в УС на МИГ, както следва: 

 Общото събрание приема следното изменение в Устава: Чл.51, ал.1 се изменя както 

следва: „УС се състои от  5  лица, членове на сдружението.“  

 Освобождава предсрочно като членове на Управителния съвет /УС/: 

1. Община Вълчи дол, представлявана от Георги Минчев Тронков – кмет на общината 

2. Община Провадия, представлявана от инж.Жоро Иванов Илчев – кмет на общината. 

        -  Действащият управителен съвет е преизбран  през 2022 г. като  не са извършени  промени в 

устава и в състава на Управителния съвет на Сдружение МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, 

Провадия.  

 7.Промяна на офиса на МИГ (ако е приложимо); 

           Неприложимо 

 8.Други въпроси свързани с управлението на МИГ (ако е приложимо); 

 Неприложимо 

 9. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение (ако 

е приложимо); 

През целия период на действие на СВОМР, са извършени следните  промени на споразумението за 

изпълнение на СВОМР с допълнителни споразумения: 

– Подписано Допълнително споразумение № РД50-49/12.09.2018г. за промяна на 

Споразумение № РД50-49/13.06.2018г. за изпълнение на СВОМР. Промените са във връзка с 

влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на 

земеделските производители /обн. ДВ, бр.2 от 2018г./ с което отпадна правното основание за 

издаване на наредбите по чл.9а за прилагане на мерките и подмерките от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020г. и съгласно указания на УО на ПРСР, 

дадени с писмо изх.№ 91-417 от 27.03.2018г.; 

– Подписано Допълнително споразумение № РД50-49/07.02.2019г. за промяна на 

Споразумение № РД50-49/13.06.2018г. за изпълнение на СВОМР. Промените са във връзка с 

промяна на част „Допълнителни условия по проектите“ и „Критерии за  избор на проекти“ на 

Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и част „Критерии за  избор на проекти“ на  
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Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от СВОМР 

на СНЦ „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“;  

– Подписано Допълнително споразумение № РД50-49/03.04.2019г. за промяна на 

Споразумение № РД50-49/13.06.2018г. за изпълнение на СВОМР. Промените са във връзка с 

промяна на част „Критерии за  избор на проекти“ на  Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности “ от СВОМР на СНЦ „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“. 

– Подписано Допълнително споразумение № РД50-49/09.07.2019г. за промяна на 

Споразумение № РД50-49/13.06.2018г. за изпълнение на СВОМР. Промените са във връзка с 

промяна интензитета на финансиране на проекти за развитие на туризъм /изграждане и 

обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги/ по Мярка 6.4.1 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности “ от СВОМР на СНЦ „МИГ Възход-

Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ ; 

– Подписано Допълнително споразумение № РД50-49/14.10.2021 год., към споразумение РД 

50-49/13.06.2018 год., с което към Стратегията за ВОМР на МИГ беше добавен допълнителен 

финансов ресурс в размер на 799 000 лв. и беше одобрено прехвърляне на неусвоен финансов 

ресурс от мярка в мярка;  

– Подписано Допълнително споразумение № РД50-49/14.03.2023 год., към споразумение РД 

50-49/13.06.2018 год., с което беше прехвърлен неусвоен финансов ресурс от мярка в мярка 

на Стратегията за ВОМР на МИГ. 

– Подписано Допълнително споразумение № РД50-49/ 01.08.2024 год., към Споразумение РД 

50-49/13.06.2018 год., с което беше удължен срока за изпълнение на проектите подадени по 

Стратегията за ВОМР на МИГ, от 31.06.2025 год. на 15.09.2025 год. 

 

 10. Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми или 

ДФЗ и изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията (ако е 

приложимо) 

 На 16.08.2018г. от УО на ПРСР бе извършено посещение на място за проверка при 

провеждане на семинари и информационни събития на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, 

Провадия. Проверката беше извършена от г-жа Камелия Никова – държавен експерт в отдел ВОМР 

и г-жа Таня Цветкова – главен експерт в отдел ВОМР, дирекция РСР в МЗХГ. Проверката обхвана 

три информационни срещи: в с. Манастир от 10.00 часа, в с. Житница от 13.00 часа и в с. 

Бозвелийско от 15.00 часа. Препоръки не бяха дадени. 

            През месец ноември 2023 год., беше извършена проверка на място от страна на ДФЗ – РА, 
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относно подадена заявка за възстановяване на средства № 03/19/4/0/00078/3/13/02/01.  Служители 

на ДФ „Земеделие“ –РА Варна, извършиха преглед и проверка на всички документи съпътстващи 

заявката, в резултат на проверката не бяха установени нередности и пропуски. 

           В периода 11-14 ноември 2025г. от страна на Техническия инспекторат към ДФЗ бе извършена 

проверка на място преди плащане на последната заявка по подмярка 19.4 за периода 01.07.2025-

30.09.2025г. Проверката приключи без констатирани нарушения и несъответствия, както и без 

налагане на финансови корекции. 

 11.Индикатори  

          Попълват се таблици 1, 2, 9 и 10 от приложението. Добавя/т се таблица/и с 

допълнителни/специфични индикатори от СВОМР на МИГ. 

 12.Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (ако е приложимо); 

В дните от 6-ти до 10-ти ноември 2022г. представители на екипа, управителния съвет и 

общото събрание на „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ посетиха МИГ A2S, развиващ 

дейност на територията на регион Салоя в Португалия. Територията на МИГ включва общините 

Loures, Mafra, Sintra и Cascais. 

Посещението се извърши съгласно графика за дейностите на "МИГ Възход-Ветрино, Вълчи 

дол, Провадия", които включват организиране и провеждане на срещи за обмяна на опит, добри 

практики и знания с други местни инициативни групи от страните членки на ЕС, които също 

прилагат подхода "ЛИДЕР"/“ВОМР“. 

Домакините ни посрещнаха много топло и споделиха с нас техния богат опит в работата с 

многофондовото финансиране. Реализираните проекти, с които се запознахме, бяха много интересни 

и иновативни, предимно в сферата на туризма, подпомагане развитието на малкия бизнес, социални 

дейности и опазване на културното наследство. 

Посещението стартира с работна среща за опознаване на двата МИГ, след което бяха посетени 

обекти, подпомогнати от МИГ: Социален проект „Бръчки от смях“, работещ с възрастни хора с 

деменция;  Рибен пазар в Ерисейра с финансиран от МИГ проект; Проект „Посетете църква“, 

реализиран в Църквата на милосърдието в град Ерисейра; Иновативен Световен център за сърфиране 

в град Ерисейра; Проект „5 бири и половина“ с посещение на финансирана от МИГ бирария в град 

Ерисейра; Проект „Terra Viva“ в град Мафра, представляващ работилница за ръчно изработвани 

продукти от екологични етерични суровини; Проект „Мата Пекена“ с посещение на старинното 

селце Igreja Nova, превърнато в туристическо селище; Винарната Adega Viúva Gomes в Almoçageme 

с представяне на финансиран от МИГ проект и разбира се, гордостта на гр.Мафра - двореца-конвент 

и кралската сграда с вградена катедрала с шест органа – обявена за част от световното наследство на 

ЮНЕСКО. 



47 

 

На раздяла екипите на двата МИГ заявиха готовност да продължат своето съвместно 

сътрудничество. 

В дните от 20-ти до 24-ти септември 2023г. представители на екипа, управителния съвет и 

общото събрание на „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ посетиха две Местни 

инициативни групи, развиващи дейност на територията на регион Южна Зеландия в Дания - МИГ 

SJÆLLANDSYD и МИГ Slagelse. 

Посещението се извърши съгласно графика за дейностите на "МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, 

Провадия", които включват организиране и провеждане на срещи за обмяна на опит, добри практики 

и знания с други местни инициативни групи от страните членки на ЕС, които също прилагат подхода 

"ЛИДЕР"/“ВОМР“. 

Домакините ни посрещнаха много топло и споделиха с нас техния богат опит в работата по 

подхода. Реализираните проекти, с които се запознахме, бяха много интересни и иновативни, 

предимно в сферата на туризма, подпомагане развитието на малкия бизнес, екологични дейности и 

опазване на културното наследство. 

При посещението се проведоха две работни срещи за опознаване на МИГ, след което бяха 

посетени обекти, подпомогнати от МИГ: фитнес център и екологична отоплителна инсталация на 

обществена сграда в Præstø; природна зона за отдих в Baarse; „Møns is“ - ферма за млечни крави с 

мандра, производство и продажба на сладолед директно от фермата; иновативен Геоцентър Møns 

Klint и природната забележителност „Møns klint“ (Скала край Балтийско море), където МИГ е 

финансирал площадка за игра и съоръжения от варовик; „Горската кула на Зеландия“ в Rønnede, 

предлагаща възможност за докосване до природата с 360о гледка върху ландшафта на Южна 

Зеландия; Музей на автобусите в Skælskør - Най-големият автобусен музей в скандинавските страни; 

Хижите на дърветата „Møllegårdens“ в Dalmose; „Ъгълът на Бруунс“ в Skælskør - артистична среда, 

където творчеството и културата процъфтява в социална работилница и магазин на четирима 

художници и „Nyderiet“ в Boeslunde - малък магазин, продаващ разнообразни местни продукти. 

 13. Опис на приложения: 

 

Таблица 1: Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите 

Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в резултат от 

изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР 

Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване 

на споразумение за изпълнение на СВОМР 

Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева 

Таблица 5: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение за 

финансиране в лева 

Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР 

Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в лева 
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Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение за 

финансиране в лева 

Таблица 9: Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за развитие на селските райони 

Таблица 10: Приоритети на съюза за развитие на селските райони по мерки финансирани от 

ЕЗФРСР 

Таблица 11: Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по фондове 

Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получатели и по фондове от сключване 

на споразумение за финансиране в лева 

Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в лева 

Таблица 14: Резервни проектни предложения по мерките от СВОМР 

Таблица 15 Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, включително брой 

създадени работни места     

 

Докладът е представен на хартиен и електронен носител (CD), като всички таблици към доклада се 

представят включително и във формат .xls 

 

 

 

 

Дата:    

                                                           

………………………………..……… 

Димитър Димитров – Председател на УС 

 

Подпис на представляващия МИГ и печат на МИГ  

/Име и фамилия на Представляващия МИГ/ 
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Таблица 1 Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите 

 

Индикатор 

Цел за 

периода 2014 

– 2020 според 

СВОМР 

Планирани съгласно заявления 

за подпомагане, одобрени от 

МИГ за периода на доклада 

Планирани съгласно 

заявления за 

подпомагане, одобрени 

от МИГ за периода от 

подписване на СВОМР 

Постигнато за периода 

на годишния доклад (за 

изплатени проекти) 

Постигнато за периода 

от подписване на 

СВОМР (за изплатени 

проекти) 

Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени 

Работни места, разкрити в резултат от 

подпомагане на проектите, финансирани от: 
26 0 0 23 13 0 0 8 2 

ЕЗФРСР  26 0 0 23 13 0 0 8 2 

(излишните редове да се изтрият) 

 

1. Отчитат се данните само за новосъздадени работни места; 

2. Отчитат се данните за създаване на работни места, свързани с проекти след тяхното стартиране, например: ако проект е за създаване на фермерски магазин, не се 

включват данните за създадени работни места по време на подготвителната фаза/реконструкция/строеж (за консултанти, архитекти, строители и т.н). Отчитат се 

данните за създадените работни места след отваряне на магазина (управител, продавач и т.н.). Доброволната работа не се включва, но самоназначаването следва да бъде 

отчетено; 

3. За да се отчете едно работно място, продължителността на договора с наетото лице трябва да е най-малко една година. Когато е предвиден такъв за 6 месеца, работното 

място се отчита като 0,5 бр. 

 

 

 

Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР.  

 

Индикатор 
Брой съгласно 

СВОМР 

Планиран брой съгласно 

заявления за 

подпомагане, одобрени от 

МИГ за периода на 

доклада 

Планиран брой 

съгласно заявления за 

подпомагане, одобрени 

от МИГ за периода от 

подписване на СВОМР 

Брой съгласно 

изплатени проекти за 

периода на доклада 

Брой съгласно 

изплатени проекти 

за периода от 

подписване на 

СВОМР 

1 2 3 4 5 6 

Жители, които ще се ползват от подобрени ИТ 

услуги/инфраструктура; 0 0 0 0 0 

Жители, които ще се ползват от подобрени услуги/инфраструктура, 

различни от тези, свързани с ИТ. 
30 000 0 33398 0 33398 

 

 

 

 



50 

 

Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР 

 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

(брой) 

Брой 

регистрирани 

заявления от 

кандидати за 

одобрение от 

МИГ 

Брой одобрени 

заявления от МИГ 

Брой внесени 

заявления от 

МИГ за 

одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 

кандидати 

Процент 

на 

одобрение 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

Брой договори с 

изплатена 

субсидия  

Процент на 

изплащане  

колона 15 

разделена 

на колона 

2 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Мерки, 

финансирани от 

ПРСР 2014 - 2020 г. 

(ЕЗФРСР) 

                              

Мярка 4.1.1  

„Инвестиции в 

земеделски 

стопанства“  

10 0 17 0 15 0 15 0 14 0 14 140,00% 0 10 100,00% 

Мярка 4.2.1  

„Инвестиции в 

преработка/маркетинг 

на селскостопански 

продукти“ 

4 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 125,00% 0 1 25,00% 

Мярка 6.4.1 

„Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности“  

7 0 20 0 9 0 9 0 7 0 7 100,00% 0 6 85,71% 

Мярка 7.2. 

Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове малка 

по мащаби 

инфраструктура 

8 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 112,50% 0 8 100,00% 

Мярка 7.5. 

Инвестиции за 

публично ползване в 

инфраструктура за 

4 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 125,00% 0 4 100,00% 
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отдих, туристическа 

инфраструктура  

Мерки, извън 

обхвата на мерките 

от Регламент (EC) 

№ 1305/2013, но 

съответстващи на 

целите на 

регламента 

(финансирани от 

ЕЗФРСР) 

                              

Мярка 22. 

Съхраняване, 

развитие и 

валоризиране на 

специфичните местни 

идентичности и 

местната култура 

8 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 75,00% 0 6 75,00% 

  41 0 62 0 49 0 49 0 46 0 46 112,20% 0 35 85,37% 

(излишните редове да се изтрият) 
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Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева 

 

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления, 

подадени в МИГ 

Заявена 

субсидия по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Интензитет 

на заявената 

помощ, % 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от 

МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Мерки, финансирани от ПРСР 2014 

- 2020 г. (ЕЗФРСР) 
                    

Мярка 4.1.1  „Инвестиции в 

земеделски стопанства“  
0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мярка 4.2.1  „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти 

0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа 

на неземеделски дейности“  
0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мярка 7.2.” Инвестиции в 

създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура” 

0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мярка 7.5.” Инвестиции за публично 

ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура” 

0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мерки, извън обхвата на мерките от 

Регламент (EC) № 1305/2013, но 

съответстващи на целите на 

регламента (финансирани от 

ЕЗФРСР) 

              0,00 0,00 0,00 

Мярка 22. „Съхраняване, развитие и 

валоризиране на специфичните местни 

идентичности и местната култура“ 

0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Общо: 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(излишните редове да се изтрият) 
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Таблица 5: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева 

 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени 

в МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени 

в МИГ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

колона 2 

минус 

колона 11 

Процент 

на 

одобрение 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Мерки, 

финансирани от 

ПРСР 2014 - 2020 г. 

(ЕЗФРСР) 

3732700,00                         

Мярка 4.1.1  

„Инвестиции в 

земеделски 

стопанства“  

758491,15 2417899,54 2417899,54 2220105,04 1118069,13 2220105,04 1118069,13 1778096,32 912130,71 1012130,71 -253639,56 133,44% 740844,41 

Мярка 4.2.1  

„Инвестиции в 

преработка/маркетинг 

на селскостопански 

продукти 

471881,39 1446345,41 1446345,41 1327319,96 663659,98 1327319,96 663659,98 1322922,14 657523,06 657523,06 -185641,67 139,34% 123937,89 

Мярка 6.4.1 

„Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности“  

311258,55 2892871,6 2892871,6 942570,35 456124,81 942570,35 456124,81 545188,97 261579,16 306964,16 4294,39 98,62% 241914,32 

Мярка 7.2.” 

Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове малка 

по мащаби 

инфраструктура” 

1558482,88 1584971,44 1584971,44 1584971,44 1584971,44 1584971,44 1584971,44 1584971,44 1584971,44 1584971,44 -26488,56 101,70% 1308031,98 

Мярка 7.5.” 

Инвестиции за 

публично ползване в 

инфраструктура за 

отдих, туристическа 

инфраструктура” 

449920,17 539 500,21 539 500,21 539 500,21 539 500,21 539 500,21 539 500,21 539 500,21 539 500,21 539 500,21 -89580,04 119,91% 379 309,53 
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Мерки, извън 

обхвата на мерките 

от Регламент (EC) 

№ 1305/2013, но 

съответстващи на 

целите на 

регламента 

(финансирани от 

ЕЗФРСР) 

                          

Мярка 22. 

„Съхраняване, 

развитие и 

валоризиране на 

специфичните местни 

идентичности и 

местната култура“ 

182665,86 182938,61 182938,61 182365,86 182365,86 182365,86 182365,86 182290,26 182290,26 182290,26 375,60 99,79% 174452,2 

Общо: 3732700,00 9064526,81 9064526,81 6796832,86 4544691,43 6796832,86 4544691,43 5952969,34 4137994,84 4283379,84 -550679,84 114,75% 2968490,33 

(излишните редове да се изтрият) 
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Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР 

 

ПРИОРИТЕТИ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

(брой) 

Брой 

регистрирани 

проекти от 

кандидати за 

одобрение от МИГ 

Брой одобрени 

заявления от МИГ 

Брой внесени 

заявления от 

МИГ за 

одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 

кандидати 

Процент 

на 

одобрение 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

Брой договори с 

изплатена 

субсидия  

Процент на 

изплащане 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. на 

спораз. 
за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ПРИОРИТЕТ 1: 

Развитие на 

земеделски и 

неземеделски 

бизнес с висока 

добавена 

стойност  

М 4.1, М 4.2, М 

6.4 

21 0 42 0 29 0 29 0 26 0 26 123,81% 0 17 80,95% 

ПРИОРИТЕТ 2: 

Подобряване 

облика на 

населените 

места, развитие 

на местната 

идентичност и 

създаване на 

местни 

туристически 

продукти за 

развитие на 

територията 

М 7.2, М 7.5, 

М22 

20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 100,00% 0 18 90,00% 

Общо: 41 0 62 0 49 0 49 0 46 0 46 112,20% 0 35 85,37% 
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Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в лева 

 

ПРИОРИТЕТИ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявена 

субсидия по 

проекти към 

МИГ 

Интензитет на 

заявената 

помощ 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от 

МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени от 

УО/ДФЗ 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПРИОРИТЕТ 1: Развитие 

на земеделски и 

неземеделски бизнес с 

висока добавена стойност  

М 4.1, М 4.2, М 6.4 

0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ПРИОРИТЕТ 2: 

Подобряване облика на 

населените места, 

развитие на местната 

идентичност и създаване 

на местни туристически 

продукти за развитие на 

територията 

М 7.2, М 7.5, М 22 

0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Общо: 0 0   0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 
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Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение за финансиране в лева 

 

ПРИОРИТЕТИ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени 

в МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени 

в МИГ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

колона 2 

минус 

колона 11 

Процент 

на 

одобрение 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ПРИОРИТЕТ 

1: Развитие на 

земеделски и 

неземеделски 

бизнес с висока 

добавена 

стойност  

М 4.1, М 4.2, М 

6.4 

1541631,09 6757116,55 
6 757 

116,55 
4489995,35 2237853,92 4489995,35 2237853,92 3968743,29 1976617,93 1976617,93 -434986,84 128,22% 1106696,62 

ПРИОРИТЕТ 

2: Подобряване 

облика на 

населените 

места, 

развитие на 

местната 

идентичност и 

създаване на 

местни 

туристически 

продукти за 

развитие на 

територията 

М 7.2, М 7.5, М 

22 

2191068,91 2307410,26 2307410,26 2306837,51 2306837,51 2306837,51 2306837,51 2306761,91 2306761,91 2306761,91 -115693,00 105,28% 1861793,71 

Общо: 3732700,00 9064526,81 9064526,81 6796832,86 4544691,43 6796832,86 4544691,43 6275505,20 4283379,84 4283379,84 -550679,84 114,75% 2968490,33 
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Таблица 9: Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за развитие на селските райони 

Важно: 1. Всички проекти, подадени в МИГ трябва да бъдат отнесени към някоя от областите, посочени в таблицата; 

 2. Таблицата се попълва за годината на доклада 

 

Приоритети на съюза за развитие 

на селските райони 

Области с поставен акцент, за които в най-голяма 

степен допринасят проектите 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой 

одобрени 

заявления от 

ДФЗ 

Брой 

изплатени 

заявления от 

ДФЗ в лв. 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ в лв. 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от ДФЗ 

в лв. 

Изплатена 

субсидия в лв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стимулиране на трансфера на знания 

и иновациите в областта на селското 

и горското стопанство и селските 

райони с акцент върху следните 

области: 

1А 
Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и 

развитието на базата от знания в селските райони; 
      

1B 

Укрепване на връзките между селското 

стопанство, производството на храни, горското 

стопанство и научноизследователската дейност и 

иновациите, включително с цел подобряване на 

екологичното управление и екологичните 

показатели;       

1C 

Поощряване на ученето през целия живот и 

професионалното обучение в секторите на 

селското и горското стопанство;       

Повишаване на жизнеспособността 

на земеделските стопанства и 

конкурентоспособността на всички 

видове селскостопанска дейност във 

всички региони и насърчаване на 

новаторските технологии в селското 

стопанство и устойчивото 

управление на горите, с акцент върху 

следните области: 

2A 

Подобряване на икономическите резултати на 

всички земеделски стопанства и улесняване на 

преструктурирането и модернизирането на 

стопанствата, особено с оглед на увеличаването на 

пазарното участие и ориентация и на 

разнообразяването в селското стопанство; 

16 12 10 1176315,25 1065967,09 807957,95 

2B 

Улесняване на навлизането на земеделски стопани 

с подходяща квалификация в селскостопанския 

сектор, и по-специално приемствеността между 

поколенията; 

1 1 1 95996,25 94269,07 56824,35 

насърчаване на организацията на 

хранителната верига, включително 

преработката и предлагането на 

пазара на селскостопански 

продукти,на хуманното отношение 

към животните и управлението на 

риска в селското стопанство с акцент 

върху следните области: 

3A 

Подобряване на конкурентоспособността на 

първичните производители чрез по-доброто им 

интегриране в селскостопанската и хранителната 

верига посредством схеми за качество, които да 

добавят стойност към селскостопанските 

продукти, популяризиране на местните пазари и 

къси вериги на доставки, групи на 

производителите и организации и междубраншови 

организации; 

5 4 2 423338,3 373658,92 49619 

3B 
Подпомагане на превенцията и управлението на 

риска на стопанствата; 
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Възстановяване, опазване и 

укрепване на екосистемите, свързани 

със селското и горското стопанство, с 

акцент върху следните области: 
4A 

Възстановяване, опазване и укрепване на 

биологичното разнообразие, включително в зони 

по „Натура 2000“ и в зони с природни или други 

специфични ограничения и земеделие с висока 

природна стойност, както и на състоянието на 

европейските ландшафти; 

      

4B 

Подобряване управлението на водите, 

включително управлението на торовете и 

пестицидите; 

      

4C 
Предотвратяване на ерозията на почвите и 

подобряване на управлението им; 
      

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на 

храните и горското стопанство, с 

акцент върху следните области: 

5A 
Повишаване на ефективността при потреблението 

на вода в селското стопанство;  
      

5B 

Повишаване на ефективността при потреблението 

на енергия в селското стопанство и хранително-

вкусовата промишленост;  

6 5 4 356 562,43 257081,17 192295,32 

5C 

Улесняване на доставките и използването на 

възобновяеми източници на енергия, на странични 

продукти, отпадъци и остатъци, и други 

нехранителни суровини за целите на 

биоикономиката; 

      

5D 
Намаляване на емисиите на парникови газове и 

амоняк от селското стопанство; 
      

5E 

Стимулиране на съхраняването и поглъщането на 

въглерода в сектора на селското и горското 

стопанство; 

      

Насърчаване на социалното 

приобщаване, намаляването на 

бедността и икономическото 

развитие в селските райони, с акцент 

върху следните области: 

6A 

Улесняване на разнообразяването, създаването и 

развитието на малки предприятия, както и 

разкриването на работни места; 
1 1 0 185641,69 185641,68 0 

6B 

Стимулиране на местното развитие в селските 

райони;  
15 15 13 2140624,79 2140624,79 1644557,83 

6C 

Подобряване на достъпа до информационни и 

комуникационни технологии (ИКТ), използването 

и качеството им в селските райони; 

      

 
FA Друга област  5 5 5 166212,72 166137,12 157824,88 
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Таблица 10: Приоритети на съюза за развитие на селските райони по мерки финансирани от ЕЗФРСР 

Таблицата се попълва за годината на доклада 

 

Мярка Приоритет Област Индикатор 

Брой/  

Площ/ 

Размер за 

проекти, 

одобрени 

от ДФЗ за 

периода на 

доклада 

Брой/  

Площ/ 

Размер за 

проекти, 

изплатени 

от ДФЗ за 

периода на 

доклада 

1 2 3 4 5 6 7  

За мярката за 

сътрудничество (член 

35 от Регламент (ЕС) 

№ 1305/2013, където 

е приложимо 

P1 

Стимулиране на трансфера на знания и 

иновациите в областта на селското и 

горското стопанство и селските райони 

1B 

Укрепване на връзките между селското 

стопанство, производството на храни, горското 

стопанство и научноизследователската дейност и 

иновациите, включително с цел подобряване на 

екологичното управление и екологичните 

показатели  

Проекти за сътрудничество по 

мярката за сътрудничество 

(член 35 от Регламент (ЕС) № 

1305/2013 

    

За мярка 1.1 и др. 

подобни, включени в 

стратегията за ВОМР 

P1 

Стимулиране на трансфера на знания и 

иновациите в областта на селското и 

горското стопанство и селските райони 

1C 

Поощряване на ученето през целия живот и 

професионалното обучение в секторите на 

селското и горското стопанство 

Брой на участниците в 

обучения 

    

За мерки 3.1, 4.1, 5, 6, 

8.1 до 8.4, 17.1 и др. 

подобни на тях, 

включени в 

стратегията за ВОМР 

P2 

Подобряване на жизнеспособността на 

стопанствата и конкурентоспособността на 

всички видове земеделие във всички 

региони; насърчаване на новаторски 

селскостопански технологии и устойчивото 

управление на горите 

2A 

Подобряване на икономическите резултати на 

всички земеделски стопанства и улесняване на 

преструктурирането и модернизирането на 

стопанствата, особено с оглед на увеличаването 

на пазарното участие и ориентация и на 

разнообразяването в селското стопанство 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, получаващи 

подкрепа 

100 000,00 509890,33 

P2 

Подобряване на жизнеспособността на 

стопанствата и конкурентоспособността на 

всички видове земеделие във всички 

региони; насърчаване на новаторски 

селскостопански технологии и устойчивото 

управление на горите 

2B 

Улесняване на навлизането на земеделски 

стопани с подходяща квалификация в 

селскостопанския сектор, и по-специално 

приемствеността между поколенията 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, получаващи 

подкрепа 

    

P3 

Насърчаване на добро организиране на 

хранителната верига, в т.ч. преработката и 

търговията със селскостопански продукти, 

хуманното отношение към животните и 

управлението на риска в селското 

стопанство 

3A 

Подобряване на конкурентоспособността на 

първичните производители чрез по-доброто им 

интегриране в селскостопанската и хранителната 

верига посредством схеми за качество, които да 

добавят стойност към селскостопанските 

продукти, популяризиране на местните пазари и 

къси вериги на доставки, групи на 

производителите и организации и 

междубраншови организации 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, получаващи 

подкрепа 

24885,00 49619,00 
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P3 

Насърчаване на добро организиране на 

хранителната верига, в т.ч. преработката и 

търговията със селскостопански продукти, 

хуманното отношение към животните и 

управлението на риска в селското 

стопанство 

3B 
Подпомагане на превенцията и управлението на 

риска на стопанствата 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, получаващи 

подкрепа 

 

  

За мерки 4, 8.1 до 8.5, 

15.1 и др. подобни на 

тях, включени в 

стратегията за ВОМР 

P4 

Възстановяване, опазване и укрепване на 

екосистемите, свързани със селското и 

горското стопанство 

4A 

Възстановяване, опазване и укрепване на 

биологичното разнообразие, включително в зони 

по „Натура 2000“ и в зони с природни или други 

специфични ограничения и земеделие с висока 

природна стойност, както и на състоянието на 

европейските ландшафти (За земеделие и 

развитие на селските райони) 

Обща подпомогната площ (ха)  

    

P4 Възстановяване, опазване и укрепване на 

екосистемите, свързани със селското и 

горското стопанство 

4A Възстановяване, опазване и укрепване на 

биологичното разнообразие, включително в зони 

по „Натура 2000“ и в зони с природни или други 

специфични ограничения и земеделие с висока 

природна стойност, както и на състоянието на 

европейските ландшафти (За горско стопанство) 

Обща подпомогната площ (ха)      

P4 

Възстановяване, опазване и укрепване на 

екосистемите, свързани със селското и 

горското стопанство 

4B 

Подобряване управлението на водите, 

включително управлението на торовете и 

пестицидите (За земеделие и развитие на 

селските райони) 

Обща подпомогната площ (ха)  

    

P4 Възстановяване, опазване и укрепване на 

екосистемите, свързани със селското и 

горското стопанство 

4B Подобряване управлението на водите, 

включително управлението на торовете и 

пестицидите (За горско стопанство) 

Обща подпомогната площ (ха)      

P4 

Възстановяване, опазване и укрепване на 

екосистемите, свързани със селското и 

горското стопанство 

4C 

Предотвратяване на ерозията на почвите и 

подобряване на управлението им  (За земеделие и 

развитие на селските райони) 

Обща подпомогната площ (ха)  

    

P4 Възстановяване, опазване и укрепване на 

екосистемите, свързани със селското и 

горското стопанство 

4C Предотвратяване на ерозията на почвите и 

подобряване на управлението им (За горско 

стопанство) 

Обща подпомогната площ (ха)      

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 

ресурсите и подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на храните и 

горското стопанство 

5A 
Повишаване на ефективността при потреблението 

на вода в селското стопанство  

Обща подпомогната площ (ха)  

(Отнася се за площта, 

обхваната от инвестиции за 

напояване) 

    

За мерки 4, 5, 6.4, 7.2 

до 7.8, 8.5 и 8.6 и др. 

инвестиционни 

мерки, включени в 

стратегията за ВОМР 

 

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 

ресурсите и подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на храните и 

горското стопанство 

5B 

Повишаване на ефективността при потреблението 

на енергия в селското стопанство и хранително-

вкусовата промишленост  

Общ размер на инвестициите 

(Сума от всички допустими 

инвестиционни разходи - 

публични и частни) 

  



62 

 

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 

ресурсите и подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на храните и 

горското стопанство 

5C 

Улесняване на доставките и използването на 

възобновяеми източници на енергия, на странични 

продукти, отпадъци и остатъци, и други 

нехранителни суровини за целите на 

биоикономиката 

Общ размер на инвестициите 

(Сума от всички допустими 

инвестиционни разходи - 

публични и частни) 

20 500,00 118072,40 

За мерки 4, 8.1 до 8.5, 

15.1 и др. подобни на 

тях, включени в 

стратегията за ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 

ресурсите и подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на храните и 

горското стопанство 

5D 
Намаляване на емисиите на парникови газове и 

амоняк от селското стопанство 
Обща площ (ха)   

За мярка 4 и др. 

подобни, включени в 

стратегията за ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 

ресурсите и подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на храните и 

горското стопанство 

5D 
Намаляване на емисиите на парникови газове и 

амоняк от селското стопанство 

Брой на подпомаганите 

животински единици (ЖЕ) 

    

За мерки 4, 8.1 до 8.5, 

15.1 и др. подобни на 

тях, включени в 

стратегията за ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 

ресурсите и подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на храните и 

горското стопанство 

5E 

Стимулиране на съхраняването и поглъщането на 

въглерода в сектора на селското и горското 

стопанство  

Обща площ (ха)   
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Таблица 11: Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по фондове 

 

ТИПОВЕ 

КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

(брой) 

Брой регистрирани 

заявления от 

кандидати за 

одобрение от МИГ 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой внесени 

заявления от 

МИГ за 

одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 

кандидати 

Процент 

на 

одобрение 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

Брой договори с 

изплатена 

субсидия  

Процент на 

изплащане 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

от ЕЗФРСР                               

ПУБЛИЧНИ 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 100,00% 0 18 90,00% 

МИГ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         

Публичен орган/ 

община 
  0 14 0 14 0 14 

0 14 0 14 0 0 12 0 

НПО   0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 0 6 0 

други   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         

ЧАСТНИ 21 3 42 0 29 0 29 0 26 0 26 123,81% 0 17 80,95% 

Малко или средно 

предприятие 
  2 12 0 12 0 12 

0 10 0 10   0 8 0 

Микропредприятие 

(Моля, отбележете 

и юридическата 

форма) 

  1 18 0 8 0 8 

0 8 0 8   0 4 0 

Физическо лице   0 9 0 7 0 7 0 7 0 7   0 5 0 

ЕТ   0 3 0 2 0 2 0 1 0 1   0 0 0 

Лице, регистрирано 

по ТЗ 
              

                

Друго (ако е 

приложимо) 
              

                

Общо от ЕЗФРСР: 41 3 62 0 49 0 49 0 46 0 46 112,20% 0 35 85,37% 

ОБЩО: 41 3 62 0 49 0 49 0 46 0 46 112,20% 0 35 85,37% 

Излишните редове се изтриват 
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Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получатели и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева 

 

ТИПОВЕ 

КАНДИДАТ

И/ 

ПОЛУЧАТЕ

ЛИ 

Одобрен 

бюджет 

на 

субсидия

та за 

целия 

период 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления 

подадени в 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходит

е по 

проект от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Сключен

и 

договори 

ОСТАТЪ

К 

колона 2 

минус 

колона 11 

Процент 

на 

одобрение 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

Изплатен

а 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

от ЕЗФРСР                           

ПУБЛИЧН

И 

2191068,9

1 
2307410,26 2307410,26 2306837,51 2306837,51 2306837,51 2306837,51 2306761,91 2306761,91 2306761,91 -115693,00 105,28% 1861793,71 

МИГ                           

Публичен 

орган/ 

община 

  2124471,65 2124471,65 
2124471,6

5 
2124471,65 

2124471,6
5 

2124471,6
5 

2124471,65 2124471,65 
2124471,6

5 
0,00 0,00% 

1687341,51 

НПО   182938,61 182938,61 182365,86 182365,86 182365,86 182365,86 182290,26 182290,26 182290,26 0,00 0,00% 174452,20 

други   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00% 0 

ЧАСТНИ 1541631,0

9 
6 757 116,55 6 757 116,55 

4489995,35 2237853,92 
4489995,35 2237853,92 3968743,29 1976617,93 1976617,93 -434986,84 128,22% 1106696,62 

Малко или 

средно 

предприятие 

  1725017,09 1725017,09 1715179,49 841104,08 1715179,49 841104,08 1415502,90 687327,77 687327,77 0 0,00% 565654,87 

Микропредп

риятие 

(Моля, 

отбележете 

и 

юридическат

а форма) 

  3122281,97 3122281,97 1261947,00 629710,06 1261947,00 629710,06 1261947,00 629710,05 629710,05 0 0,00% 192295,32 

Физическо 

лице 
  1104712,23 1104712,23 915016,23 472258,52 915016,23 472258,52 900693,39 464280,11 464280,11 0 0,00% 348746,43 

ЕТ   805105,26 805105,26 597852,63 294781,26 597 852,63 294781,26 390600,00 195300,00 195300,00 0 0,00% 0,00 

Лице, 

регистриран

о по ТЗ 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 

Друго (ако е 

приложимо) 
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 

Общо от 

ЕЗФРСР: 
3732700 9 064 526,81 9064526,81 6796832,86 4544691,43 6796832,86 4544691,43 6275505,20 4283379,84 4283379,84 -550679,84 

114,75% 2968490,33 

ОБЩО: 
3732700 9 064 526,81 9 064 526,81 

6 796 

832,86 

4 544 

691,43 

6 796 

832,86 

4 544 

691,43 

6 275 

505,20 
4 283 379,84 

4 283 

379,84 
-550 679,84 114,75% 

2 968 

490,33 

Излишните редове се изтриват 
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Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в лева 

 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Име на кандидата/ 

получателя 
Име на проекта 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления 

подадени 

в МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени 

в МИГ 

% на 

заявената 

помощ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Отхвърлен

о/ 

оттеглено/ 

анулирано 

заявление 

Мотив 

за 

отхвъ

рляне 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер 

на разх. 

по 

проект 

от УО/ 

ДФЗ 

Одобрена 

субсидия 

от 

УО/ДФЗ 

Изпла

тена 

субси

дия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

Мерки, 

финансирани от 

ПРСР 2014 - 2020г. 

(ЕЗФРСР)                             

Мярка 4.1.1  

„Инвестиции в 

земеделски 

стопанства“  ЗС Методи Колев 

Савов 

Закупуване на 

земеделска 
техника за 

обработка на 

овошки 

54532,93 54532,93 50,00 54532,93 27266,46 

отказ на 

бенефициента 
след 

подписване на 

договор 

 54532,93 27266,46 54532,93 27266,46 0,00 

Мярка 4.1.1  

„Инвестиции в 

земеделски 

стопанства“  Еркан Идриз 

Махмуд 

„Модернизиране и 

разрастване на 

земеделско 
стопанство в 

община Ветрино“ 

191992,50 191992,50 50,00 191992,50 95996,25   191992,5 95996,25 188538,19 94269,07 
56824,

35 

Мярка 4.1.1  

„Инвестиции в 

земеделски 

стопанства“  

ТОДОР РАДЕВ 

РАДЕВ 

"Модернизация на 

земеделското 
стопанство на ЗП 

Тодор Радев" 

80400,00 80400,00 50,00 80400,00 40200,00   80400 40200,00 77701,02 38850,51 
32375,
42 

Мярка 4.1.1  

„Инвестиции в 

земеделски 

стопанства“  

Дивес Плюс ЕООД 

Изграждане на 
оранжериен 

комплекс и 

закупуване на 
хладилна камера 

62392,62 62392,62 50,00 62392,62 31196,31   62392,62 31196,31 62392,62 31196,31 
29980,
74 

Мярка 4.1.1  

„Инвестиции в 

земеделски 

стопанства“  ЗП Мустафа 

Исмаилов Халилов 

Подобряване на 

производствения 

капацитет на ЗП 
Мустафа Исмаилов 

Халилов 

195427,17 195427,17 50,00 195427,17 97713,59   195427,17 97713,59 195427,17 97713,58 
97713,

58 

Мярка 4.1.1  

„Инвестиции в 

земеделски 

стопанства“  ЗС Кольо Савов 
Христов 

„Закупуване на 
земеделска 

техника и инвентар 

за обработка на 
овошки” 

47489,17 47489,17 50,00 47489,17 23744,59 

отказ на 
бенефициента 

след 

подписване на 
договор 

 47489,17 23744,59 47489,17 23744,59 0,00 

Мярка 4.1.1  

„Инвестиции в 

земеделски 

стопанства“  ЗП " Сотир Попов" 

ЕООД 

Закупуване на 

земеделско 
оборудване от ЗП 

"Сотир Попов" 

ЕООД 

97518,81 97518,81 60,00 97518,81 58511,28 

отказ на 

бенефициента 
след 

подписване на 

договор 

 97518,81 58511,28 97518,81 58511,28 0,00 

Мярка 4.1.1  

„Инвестиции в 

ЗЕМЕДЕЛСКА 
КООПЕРАЦИЯ 

"ЕДИНСТВО" 

„Модернизиране 
на земеделско 

стопанство в 

200150,00 200150,00 49,96 192051,50 96025,74 
отказ на 

бенефициента 

след 

 192051,50 96025,74 192051,50 96025,74 0,00 
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земеделски 

стопанства“  

община Вълчи дол 
– закупуване на 

трактор и прикачен 

инвентар“ 

подписване на 
договор 

Мярка 4.1.1  

„Инвестиции в 

земеделски 

стопанства“  

ЕРХАН 
ХЮСЕИНОВ 

МУСТАФОВ 

Повишаване на 
конкурентоспособ

ността на ЗП 

Ерхан Мустафов за 
мобилно 

пчеларство чрез 

закупуване на нова 
земеделска 

техника 

85500,00 85500,00 60,00 0,00 0,00 
отххвърлен

о 

Проект

ното 

предложен
ие не 

отговаря на 

Критерий – 
„ПРОВЕРК

А АНАЛИЗ 

НА 
БИЗНЕС 

ПЛАНА“ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мярка 4.1.1  

„Инвестиции в 

земеделски 

стопанства“  

ЗП Николай Стоянов 

Щърбаков 

Създаване на 

трайни насаждения 

и закупуване на 

земеделска 
техника за 

отглеждане на 

лавандула 

166200,00 166200,00 60,00 147504,00 88502,40   147504,00 88502,40 139334,45 83600,67 
62997,

88 

Мярка 4.1.1  

„Инвестиции в 

земеделски 

стопанства“  

ЕРХАН 

ХЮСЕИНОВ 
МУСТАФОВ 

Повишаване на 

конкурентоспособ
ността на ЗП 

Ерхан Мустафов за 

мобилно 
пчеларство чрез 

закупуване на нова 

земеделска 
техника 

85500,00 85500,00 60,00 0,00 0,00 
отххвърлен

о 

Проект
ното 

предложен

ие не 
отговаря на 

Критерий – 

„ПРОВЕРК
А АНАЛИЗ 

НА 

БИЗНЕС 
ПЛАНА“ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мярка 4.1.1  

„Инвестиции в 

земеделски 

стопанства“  "Ъптон" ЕООД 

Закупуване на 

техника за 
лозарско 

стопанство 

200912,00 200912,00 49,70 200912,00 99853,27   200912,00 99853,27 200912,00 99853,27 
99853,
24 

Мярка 4.1.1  

„Инвестиции в 

земеделски 

стопанства“  Дивес плюс ЕООД 

Модернизиране на 
земеделско 

стопанство 

189048,02 189048,02 50,00 189048,02 94524,01 оттеглено  189048,02 94524,01 0,00 0,00 0,00 

Мярка 4.1.1  

„Инвестиции в 

земеделски 

стопанства“  ЗПК „Нива“ 

„Закупуване на 

земеделска 

техника“  

150000,00 150000,00 50,00 150000,00 75000,00   150000,00 75000,00 150000,00 75000,00 
75000,

00 

Мярка 4.1.1  

„Инвестиции в 

земеделски 

стопанства“  „Дивес плюс“ ЕООД 

„Модернизиране 

на земеделско 
стопанство“ 

181400,00 181400,00 50,00 181400,00 90700,00   181400,00 90700,00 174528,00 87264,00 
87264,

00 

Мярка 4.1.1  

„Инвестиции в 

земеделски 

стопанства“  

ЗП Николай 
Щърбаков 

„Развитие на 

земеделското 
стопанство на ЗП 

197670,46 197670,46 50,00 197670,46 98835,23   197670,46 98835,23 197670,46 98835,23 
98835,

20 
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Николай Стоянов 
Щърбаков“ 

Мярка 4.1.1  

„Инвестиции в 

земеделски 

стопанства“  ЗПК „Нива“ 

„Закупуване на 

земеделска 

техника“  

231765,86 231765,86 43,00 231765,86 100000,00   231765,86 100000,00 231765,86 100000,00 
100000
,00 

Мярка 4.2.1  

„Инвестиции в 

преработка/маркети

нг на 

селскостопански 

продукти 

САЛЛА ЕСТЕЙТ 
ЕООД 

Изграждане на 
ФвЕЦ за нуждите 

на 

преработвателно 
предприятие 

261763,84 261763,84 50,00 261763,84 130881,92   261763,84 130881,92 255626,92 124745,00 
123937

,89 

Мярка 4.2.1  

„Инвестиции в 

преработка/маркети

нг на 

селскостопански 

продукти Дивес плюс ЕООД 

Закупуване на 

производствено 
оборудване 

48460,00 48460,00 50,00 46720,90 23360,45  

Не 
изпълнен в 

срока на 

договора 

46720,90 23360,45 48460,00 23360,45 0,00 

Мярка 4.2.1  

„Инвестиции в 

преработка/маркети

нг на 

селскостопански 

продукти МУГЕЛ ЕООД 

Създаване на 

иновативен 
съвременен 

комплекс за 

производство на 
млечни продукти 

371283,37 371283,37 50,00 371283,37 185641,69 

отказ на 
бенефициента 

след подписване 

на договор 

 371283,37 185641,69 371283,37 185641,69 0,00 

Мярка 4.2.1  

„Инвестиции в 

преработка/маркети

нг на 

селскостопански 

продукти 

ЕТ Николай 

Щърбаков 

Закупуване на 

технологично 
оборудване за 

дестилерия за 

етерични масла 

390600,00 390600,00 50,00 390600,00 195300,00  

Не 

изпълнен в 
срока на 

договора 

390600,00 195300,00 390600,00 195300,00 0,00 

Мярка 4.2.1  

„Инвестиции в 

преработка/маркети

нг на 

селскостопански 

продукти 

"Бранител"ЕООД 

„Основен ремонт и 

смяна на 

предназначение от 
Сладкарница в 

Работилница за 

производство на 
плодови сокове и 

плодови 

конфитюри, с 
прилежаща 

дегустационна 

/кафе 
сладкарница/“ В 

ПАРК, кв. 22 по 

плана на с. 
Ветрино, общ. 

Ветрино, обл. 

Варна“ 

374238,20 374238,20 50,00 256951,85 128475,92  

Не 

изпълнен в 
срока на 

договора 

256951,85 128475,92 256951,85 128475,92 0,00 

Мярка 6.4.1 

„Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности“  

„РИЛСКИ – 
МАРИЙКА 

РАФАИЛОВА“ 

„Занаятчийска 

работилница за 

крафт бира, 
дегустация и места 

за настаняване” в 

207252,63 207252,63 48,00 0,00 0,00 
отххвърлен

о 

Отказа
на от ДФЗ -

РА 

процедура 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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УПИ V 508 в кв.71 
по плана на с. 

Неофит Рилски, 

област Варна 

Мярка 6.4.1 

„Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности“  

САМОСТОЯТЕЛНА 
МЕДИКО-

ТЕХНИЧЕСКА 

ЛАБОРАТОРИЯ 
„МАЛГОЖАТА“ ООД 

Закупуване на 

оборудване за 

медико-
зъботехническа 

лаборатория и 

стоматологични 
кабинети и 

въвеждане на 

иновативна CAD 
CAM технология 

182979,43 182979,43 50,00 0,00 0,00 
отххвърлен

о 

Отказа

на от ДФЗ -

РА 
процедура 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мярка 6.4.1 

„Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности“  

„Елдом Микс Трейд“ 

ЕООД 

Закупуване на 

металообработващ

и машини от  

ЕЛДОМ- МИКС 

ТРЕЙД ЕООД 

169500,00 169500,00 50,00 0,00 0,00 
отххвърлен

о 

Отказа

на от ДФЗ -

РА 
процедура 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мярка 6.4.1 

„Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности“  

ГИДИ-М ЕООД 

Закупуване на 
машини и 

оборудване за 

производство на 
каменни изделия - 

мрамор, гранит, 

варовик и други 

114374,00 114374,00 50,00 0,00 0,00 
отххвърлен

о 

Отказа
на от ДФЗ -

РА 

процедура 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мярка 6.4.1 

„Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности“  

КЕТЪРИНГ 

КЪМПАНИ ЕООД 

Развитие на 

устойчив селски 
туризъм в село 

Неофит Рилски. 

75228,00 75228,00 50,00 0,00 0,00 
отххвърлен

о 

Отказа
на от ДФЗ -

РА 

процедура 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мярка 6.4.1 

„Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности“  

"АНДРИ 91" ЕООД 

Изграждане на 

туристически 
комплекс с 

ресторант в с. 

Генерал Киселово, 
общ. Вълчи Дол 

186597,56 186597,56 50,00 0,00 0,00 
отххвърлен

о 

Отказа
на от ДФЗ -

РА 

процедура 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мярка 6.4.1 

„Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности“  

КИБОО 2015 ЕООД 

„Развитие на 

услуги за 

развлечение и 
отдих в с. Щипско, 

община Вълчи 

дол“ 

199169,48 199169,48 50,00 0,00 0,00 
отххвърлен

о 

Проект

ното 
предложен

ие не 

отговаря на 
Критерий – 

„ПРОВЕРК

А АНАЛИЗ 
НА 

БИЗНЕС 

ПЛАНА“ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мярка 6.4.1 

„Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности“  

"ТЕРМО ЛИДЕР 47" 

ООД 

"Развитие на 

интегриран селски 

туризъм в с. 
Оборище общ. 

Вълчи дол" 

198310,40 198310,40 50,00 0,00 0,00 
отххвърлен

о 

Проект

ното 

предложен
ие не 

отговаря на 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Критерий – 
„ПРОВЕРК

А АНАЛИЗ 

НА 
БИЗНЕС 

ПЛАНА“ 

Мярка 6.4.1 

„Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности“  

"БРУТОС" ООД 

Инвестиционно 

подпомагане за 

закупуване на 
технологично 

оборудване за 

Кухня-майка, УПИ 
ХІ, кв.24, с.Неофит 

Рилски, община 

Ветрино, област 

Варна 

199351,00 199351,00 50,00 0,00 0,00 
отххвърлен

о 

Проект
ното 

предложен

ие не 
отговаря на 

Критерий – 

„ПРОВЕРК
А АНАЛИЗ 

НА 

БИЗНЕС 

ПЛАНА“ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мярка 6.4.1 

„Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности“  

Ади и Тони ЕООД 

Промяна 

предназначение на 
съществуваща 

сграда в къща за 

гости и пристройка 
към нея в УПИ VI-

161, кв.24 по плана 

на с. Невша 

219228,34 219228,34 4,98 0,00 0,00 отххвърлено 

Проект

ното 
предложен

ие не 

отговаря на 
Критерий – 

„ПРОВЕРК

А АНАЛИЗ 
НА 

БИЗНЕС 

ПЛАНА“ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мярка 6.4.1 

„Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности“  

"ТЕРМО ЛИДЕР 47" 
ООД 

"Развитие на 
интегриран селски 

туризъм в с. 

Оборище общ. 
Вълчи дол" 

198310,40 198310,40 50,00 0,00 0,00 оттеглено  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мярка 6.4.1 

„Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности“  

ЕТ „РИЛСКИ – 

МАРИЙКА 
РАФАИЛОВА“ 

„Занаятчийска 

работилница за 
крафт бира, 

дегустация и места 

за настаняване” в 
УПИ V 508 в кв.71 

по плана на с. 

Неофит Рилски, 
област Варна 

207252,63 207252,63 48,00 207252,63 99481,26 оттеглено  207252,63 99481,26 0,00 0,00 0,00 

Мярка 6.4.1 

„Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности“  

„Дивес Плюс” 

ЕООД 

„Закупуване на 

оборудване за 

автосервиз” 

49996,00 49996,00 50,00 49996 24998,00   49996 24998,00 49996 24998,00 
24734,

00 

Мярка 6.4.1 

„Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности“  

„ГИДИ-М” ЕООД 

„Закупуване на 
машини и 

оборудване за 

производство на 
каменни изделия - 

126440,66 126440,66 50,00 126440,66 63220,33 

отказ на 

бенефициента 
след подписване 

на договор 

 126440,66 63220,33 126440,66 63220,33 0,00 
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мрамор, гранит, 
варовик и други” 

Мярка 6.4.1 

„Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности“  

„Амбулатория за 

първична 
извънболнична дентална 

помощ – индивидуална 

практика 
стоматологично студио 

„Ди Ай Дент“ ЕООД 

„Инвестиции в 

амбулатория за 
първична 

извънболнична 

дентална помощ - 
индивидуална 

практика 

стоматолологично 
студио "Ди ай дент 

" ЕООД” 

89472,28 89472,28 50,00 89472,27 44736,14   89472,27 44736,14 89472,27 44736,14 
44736,
13 

Мярка 6.4.1 

„Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности“  

„САЛЛА ЕСТЕЙТ” 
ЕООД 

„Изграждане на 
външен манеж и 

дооборудване на 

закрит манеж с 

конюшни” 

99358,75 99358,75 50,00 99358,75 49679,38 
Отхвърлено 
от ДФЗ 

 99358,75 49679,38 0,00 0,00 0,00 

Мярка 6.4.1 

„Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности“  

„Амбулатория за 

индивидуална практика 
за първична медицинска 

помощ по дентална 

медицина – дентален 
кабинет Млада Гвардия“ 

ЕООД 

„Промяна на 

предназначение на 

първи етаж от 
административна 

сграда находяща се 

в УПИ VI в кв.50, 
по плана на с. 

Млада Гвардия, 

Община Ветрино, 
Област Варна в 

„Амбулатория за 

индивидуална 
практика за 

първична 

медицинска помощ 
по дентална 

медицина – 

Дентален кабинет 
Млада Гвардия“. 

Основен ремонт на 

покривна 
конструкция и 

въвеждане на 
мерки за енергийна 

ефективност на 

първи етаж на 
сградата” 

220306,45 220306,45 45,00 220306,45 99137,90   220306,45 99137,90 220306,45 99137,90 
97572,

40 

Мярка 6.4.1 

„Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности“  

„Медицински център 

д-р Даниела Василева“ 

ЕООД 

„Закупуване на 

ново поколение 

акушеро-
гинекологично 

оборудване за 

качествена 
гинекологична 

профилактика и 

ранен скрининг на 

58973,59 58973,59 50,00 58973,59 29486,80   58973,59 29486,80 58973,59 29486,79 
29486,
79 
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онкологични 
заболявания и 

вродени аномалии 

в развитието на 
плода“ 

Мярка 6.4.1 

„Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности“  

„Дивес Плюс” 

ЕООД 

Модернизация на 

автосервиз чрез 

закупуване на ново 
оборудване 

49770,00 49770,00 50,00 49770,00 24885,00   49770,00 24885,00 49770,00 24885,00 
24885,

00 

Мярка 6.4.1 

„Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности“  

"ГАЛ-Г.Г.Г-1978 
ЕООД 

Подобряване на 
конкурентоспособ

ността в "ГАЛ-
Г.Г.Г-1978 ЕООД" 

чрез инвестиция в 

материални активи 

41000,00 41000,00 50,00 41000,00 20500,00   41000,00 20500,00 41000,00 20500,00 
20500,
00 

Мярка 7.2.       

„Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове 

малка по мащаби 

инфраструктура” 

ОБЩИНА 
ВЕТРИНО 

"Рехабилитация на 

детска площадка 

към ДГ "Щастливо 
детство" село 

Белоградец, 

община Ветрино" 

39612,63 39612,63 100,00 39612,63 39612,63   39612,63 39612,63 39612,63 39612,63 
39138,
45 

Мярка 7.2.       

„Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове 

малка по мащаби 

инфраструктура” 

ОБЩИНА 

ВЕТРИНО 

„Ремонт на обекти, 

свързани с 

културния живот в 
община Ветрино“ 

234990,00 234990,00 100,00 234990,00 234990,00   234990,00 234990,00 234990,00 234990,00 
232987

,18 

Мярка 7.2.       

„Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове 

малка по мащаби 

инфраструктура” 

ОБЩИНА ВЪЛЧИ 

ДОЛ 

„Подобряване на 
образователната 

инфраструктура на 

община Вълчи дол 
- основен ремонт и 

реконструкция на 

обединено 
училище „Св. Иван 

Рилски“ – УПИ I, 
кв. 54, с. Червенци, 

община Вълчи 

дол“ 

262396,28 262396,28 100,00 262396,28 262396,28   262396,28 262396,28 262396,28 262396,28 
240983

,33 

Мярка 7.2.       

„Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове 

малка по мащаби 

инфраструктура” 

ОБЩИНА 
ПРОВАДИЯ 

Ремонт и 

обновяване на 

Централна градска 
част, кв. 59 / V по 

плана на гр. 

Провадия – етап 1 

349986,00 349986,00 100,00 349986,00 349986,00   349986,00 349986,00 349986,00 349986,00 
333681
,97 
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Мярка 7.2.       

„Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове 

малка по мащаби 

инфраструктура” 

ОБЩИНА ВЪЛЧИ 
ДОЛ 

„Оборудване и/или 

обзавеждане на ОУ 

„Св. Иван Рилски“ 
УПИ I, кв. 54, с. 

Червенци, Община 

Вълчи дол“ 

12980,00 12980,00 100,00 12980,00 12980,00   12980,00 12980,00 12980,00 12980,00 
7945,8
4 

Мярка 7.2.       

„Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове 

малка по мащаби 

инфраструктура” 

ОБЩИНА 

ВЕТРИНО 

Основен ремонт на 

училищен двор в 

СУ "Христо Ботев" 
УПИ І, кв. 25, с. 

Ветрино, община 

Ветрино, област 
Варна 

218 911,71 218 911,71 100,00 218 911,71 218 911,71   218 911,71 218 911,71 218 911,71 218911,71 
206699

,09 

Мярка 7.2.       

„Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове 

малка по мащаби 

инфраструктура” 

ОБЩИНА ВЪЛЧИ 

ДОЛ 

Основен ремонт на 

ул. "Хр. 

Смирненски" от 
о.т. 227 до о.т.193, 

ул. "Черно море" 

от о.т. 230 до о.т. 
182 и ул. "Иван 

Вазов" от о.т. 183 

до о.т. 191, град 
Вълчи дол“, Етап I 

„Основен ремонт 

на ул. "Хр. 
Смирненски" от 

о.т. 227 до о.т.193, 

ул. "Черно море" 
от о.т. 183 до о.т. 

182 и ул. "Иван 

Вазов" от о.т. 183 
до о.т. 191, град 

Вълчи дол 

219 496,12 219 496,12 100,00 219 496,12 219 496,12   219 496,12 219 496,12 219496,12 219496,12 
219496

,12 

Мярка 7.2.       

„Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове 

малка по мащаби 

инфраструктура” 

ОБЩИНА 

ПРОВАДИЯ 

Ремонт на 

читалища в с. 
Петров дол, с. 

Златина, с. 
Снежина, с. 

Черковна и с. 

Храброво, община 
Провадия, област 

Варна 

219398,70 219398,70 100,00 219398,70 219398,70 

Не е 

изпълнен в 

срока на 
договора 

 219398,70 219398,70 219398,70 219398,70 0,00 

Мярка 7.2.       

„Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове 

малка по мащаби 

инфраструктура” 

ОБЩИНА ВЪЛЧИ 

ДОЛ 

Закупуване и 

монтаж на 
озвучителна 

система за 

обезпечаване 
дейността на 

Културен дом, 

град Вълчи дол 

27200,00 27200,00 100,00 27200,00 27200,00   27200,00 27200,00 27200,00 27200,00 
27100,

00 
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Мярка 7.5. 

„Инвестиции за 

публично ползване в 

инфраструктура за 

отдих, туристическа 

инфраструктура” 

ОБЩИНА ВЪЛЧИ 
ДОЛ 

Изграждане и 
обзавеждане на 

център за изкуство 

и занаяти в УПИ 
IV-632, кв. 44 по 

плана на гр. Вълчи 

дол, общ. Вълчи 
дол 

60 423,90 60 423,90 100,00 60 423,90 60 423,90   60 423,90 60 423,90 60423,90 60423,90 
54467,
20 

Мярка 7.5. 

„Инвестиции за 

публично ползване в 

инфраструктура за 

отдих, туристическа 

инфраструктура” 

ОБЩИНА ВЪЛЧИ 
ДОЛ 

Изграждане на 

рекреационна зона 
в УПИ I-парк, кв. 

46 по плана на с. 

Щипско, общ. 
Вълчи дол, област 

Варна 

89 590,78 89 590,78 100,00 89 590,78 89 590,78 

отказ на 
бенефициента 

след 

подписване на 
договор 

 89 590,78 89 590,78 89 590,78 89 590,78 0,00 

Мярка 7.5. 

„Инвестиции за 

публично ползване в 

инфраструктура за 

отдих, туристическа 

инфраструктура” 

ОБЩИНА 

ВЕТРИНО 

Екопътека „Голямо 

и Малко було“ в 

землището на село 

Невша, община 
Ветрино, област 

Варна 

149 986,88 149 986,88 100,00 149 986,88 149 986,88   149 986,88 149 986,88 149 986,88 149 986,88 
128133

,80 

Мярка 7.5. 

„Инвестиции за 

публично ползване в 

инфраструктура за 

отдих, туристическа 

инфраструктура” 

ОБЩИНА 

ПРОВАДИЯ 

Валоризиране на 

местното природно 

и културно 
наследство в 

община Провадия 

149 918,61 149 918,61 100,00 149 918,61 149 918,61   149 918,61 149 918,61 149918,61 149918,61 
137297

,53 

Мярка 7.5. 

„Инвестиции за 

публично ползване в 

инфраструктура за 

отдих, туристическа 

инфраструктура” 

ОБЩИНА ВЪЛЧИ 

ДОЛ 

Изграждане на 

Туристически 

информационен 

център в град 

Вълчи дол 

89 580,04 89 580,04 100,00 89 580,04 89 580,04   89 580,04 89 580,04 89 580,04 89 580,04 
59411,

00 

Мерки, извън 

обхвата на мерките 

от Регламент (EC) 

№ 1305/2013, но 

съответстващи на 

целите на 

регламента 

(финансирани от 

ЕЗФРСР)     

            

Мярка 22. 

„Съхраняване, 

развитие и 

валоризиране на 

специфичните 

местни 

идентичности и 

местната култура“ 

НАРОДНО 
ЧИТАЛИЩЕ 

"СВЕТЛИНА 1904" 

„Обогатяване и 

популяризиране на 
фолклорното и 

етнографско 

културно 
наследство в село 

Белоградец“ 

38486,40 38486,40 100,00 38486,40 38486,40   38486,40 38486,40 38410,80 38410,80 
30991,

60 

Мярка 22. 

„Съхраняване, 

развитие и 

НАРОДНО 
ЧИТАЛИЩЕ 

"ПРОСВЕТА-1905" 

"Развитие, 
обогатяване, 

утвърждаване и 

45 071,60 45071,60 100,00 45071,60 45071,60   45071,60 45071,60 45071,60 45071,60 
44904,

93 
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валоризиране на 

специфичните 

местни 

идентичности и 

местната култура“ 

популяризиране на 
фолклорното и 

етнографско 

културно 
наследство във 

Ветрино" 

Мярка 22. 

„Съхраняване, 

развитие и 

валоризиране на 

специфичните 

местни 

идентичности и 

местната култура“ 

Народно читалище 
"Васил Левски 1901" 

Съхранените 
местни обичаи и 

фолклор - мост 

през векове и 
поколения 

26 555,00 26555,00 100,00 25982,25 25982,25   25982,25 25982,25 25982,25 25982,25 
25982,
25 

Мярка 22. 

„Съхраняване, 

развитие и 

валоризиране на 

специфичните 

местни 

идентичности и 

местната култура“ 

НАРОДНО 
ЧИТАЛИЩЕ 

"ДИМИТЪР БЛАГОЕВ-

1907" 

„Развитие и 

популяризиране на 
фолклорното 

наследство във 

Вълчи дол“ 

33002,89 33002,89 100,00 33002,89 33002,89   33002,89 33002,89 33002,89 33002,89 
32750,

70 

Мярка 22. 

„Съхраняване, 

развитие и 

валоризиране на 

специфичните 

местни 

идентичности и 

местната култура“ 

Народно Читалище 
"Развитие -1903" 

„Инвестиционна 
подкрепа за 

НАРОДНО 

ЧИТАЛИЩЕ 
"РАЗВИТИЕ-1903" 

за  съхраняване и 

развитие на 
местната 

идентичност и 

местното културно 
наследство» 

29783,52 29783,52 100,00 29783,52 29783,52   29783,52 29783,52 29783,52 29783,52 
29783,
52 

Мярка 22. 

„Съхраняване, 

развитие и 

валоризиране на 

специфичните 

местни 

идентичности и 

местната култура“ 

НАРОДНО 
ЧИТАЛИЩЕ "НИВА - 

1901" 

Невша в 

миналото и сега 
10039,2 10039,20 100,00 10039,20 10039,20   10039,20 10039,20 10039,20 10039,20 

10039,

20 

Общо: 

    

 

9064526,8

1 

9064526,81  6796832,86 4544691,43   6796832,86 4544691,43 6275505,20 4283379,84 
296849

0,33 

(излишните редове да се изтрият) 

В случай, че за периода на доклада и за периода на прилагане на стратегията има анулирани договори, те също следва да бъдат описани, вкл. причината за тяхното анулира
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Таблица 14 Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, включително брой 

създадени работни места 

   

Вид  Индикатор 
Мерна 

единица 
Цел 2025 

Планирано 

съгласно 

заявления за 

подпомагане, 

одобрени от 

МИГ за периода 

на доклада 

Планиран  

съгласно 

заявления за 

подпомагане, 

одобрени от 

МИГ за 

периода от 

подписване 

на СВОМР 

Съгласно 

изплатени 

проекти 

за 

периода 

на 

доклада 

Съгласно изплатени проекти за 

периода от подписване на СВОМР 

1 2 3 4 
5 6 7 8 

Резултат 

Брой  проекти, финансирани по 
Стратегията 

Брой 41 
3 49 0 

35 

Брой подадени заявления за 

подпомагане 
Брой 47 

3 62 0 
35 

Брой на одобрените заявения Брой 42 4 43 0 35 

Стойност на одобрените заявления Лева 5000000 779 150,31 6796832,86 0 8868808,63 

Брой на сключените договори Брой 40 4 43 0 35 

Стойност на сключените договори Лева 5000000 779 150,31 5952969,34 0 8868808,63 

Стойност на изплатените проекти Лева 3300000 0,00 8868808,63 0,00 8868808,63 

Брой бенефициенти, подпомогнати 
по Стратегията 

Брой 34 
3 38 0 

25 

Брой реализирани иновации в 

стопанския сектор 
Брой 5 

  3 2 
3 

Общ брой дейности, свързани с 
подпомагане на уязвими групи и 

маргинализирани общности 

Брой 3 

  2 1 
2 

Брой консултации, организирани 
или осъществени от МИГ 

Брой 100 
  220 25 

245 

Брой дейности за популяризиране на 

Стратегията 
Брой 20 

  272 13 
285 

Дял от населението на територията, 

което се ползва от проектите по 

Стратегията 

% 60% 

    0,00% 
60,00% 

Въздействие Създадени работни места Брой 26 0 36 0 10 

        

 

 

 

       



76 

 

 

ИНДИКАТОРИ ПО 

МЯРКА 4.1.1  

      

Вид  Индикатор 
Мерна 

единица 
Цел 2025 

Планирано 

съгласно 

заявления за 

подпомагане, 

одобрени от 

МИГ за периода 

на доклада 

Планиран  

съгласно 

заявления за 

подпомагане, 

одобрени от 

МИГ за 

периода от 

подписване 

на СВОМР 

Съгласно 

изплатени 

проекти 

за 

периода 

на 

доклада 

Съгласно изплатени проекти за 

периода от подписване на СВОМР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Изходен 

Брой проекти, финансирани по 

мярката 
Брой 11 

0 15 0 10 
Брой бенефициенти, подпомогнати 

по мярката 
Брой 11 

0 13 0 7 
Общ обем на инвестициите/със 

съфинансиране/ 
Лева 1500000 

0 2220105,04 0 6275505,20 
Брой, подпомогнати стопанства от 

животновъдния сектор 
Брой 1 

0 1 0 56824,35 

Резултат 

Дял на младите фермери, 

финансирани по мярката 
% 70 

0% 77% 0% 51% 
Брой стопанства, въвели нов продукт 

или технология 
Брой 2 

0 7 0 5 

Създадени нови насаждения Дка 150 0 243,751 0 243,752 
Брой проекти с добавена стойност 

към земеделски продукти 
Брой 1 

0 0 0 0 

Въздействие Създадени работни места Брой 10 0 15 0 5 
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ИНДИКАТОРИ ПО 

МЯРКА 4.2.1  

 

Вид  Индикатор 
Мерна 

единица 
Цел 2025 

Планирано 

съгласно 

заявления за 

подпомагане, 

одобрени от 

МИГ за периода 

на доклада 

Планиран  

съгласно 

заявления за 

подпомагане, 

одобрени от 

МИГ за 

периода от 

подписване 

на СВОМР 

Съгласно 

изплатени 

проекти 

за 

периода 

на 

доклада 

Съгласно изплатени проекти за 

периода от подписване на СВОМР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Изходен 

Брой проекти, финансирани по 

мярката 
Брой 4 0 5 

0 1 

Брой бенефициенти, подпомогнати 

по мярката 
Брой 4 0 5 

0 1 

Общ размер на инвестициите/със 

съфинансиране/ 
Лева 1 000 000 0 1327319,96 

0 255626,92 

Резултат 

Брой предприятия, въвели нов 

продукт или технология 
Брой 2 0 2 

0 1 

Модернизирани предприятия Брой 2 0 1 0 1 

Брой предприятия, произвеждащи 

биологични продукти 
Брой 1 0 0 

0 0 

Въздействие Създадени работни места Брой 6 0 12 0 0 
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ИНДИКАТОРИ ПО 

МЯРКА 6.4.1  

 

Вид  Индикатор 
Мерна 

единица 
Цел 2025 

Планирано 

съгласно 

заявления за 

подпомагане, 

одобрени от 

МИГ за периода 

на доклада 

Планиран  

съгласно 

заявления за 

подпомагане, 

одобрени от 

МИГ за 

периода от 

подписване 

на СВОМР 

Съгласно 

изплатени 

проекти 

за 

периода 

на 

доклада 

Съгласно изплатени проекти за 

периода от подписване на СВОМР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Изходен 

Брой проекти, финансирани по 

мярката 
Брой 6 

0 9 0 6 

Брой бенефициенти, подпомогнати 

по мярката 
Брой 6 

0 8 0 5 

Общ размер на инвестициите /със 

съфинансиране/ 
Лева 600 000 

0,00 942 570,35 0 483828,64 

Брой подпомогнати нови 

туристически дейности 
Брой 0 

0 0 0 0 

Обем на инвестициите в туризъм Лева 0 0 0 0 0 

Брой подпомогнати бенефициенти за 
нови, нетуристически услуги 

Брой 2 
0 7 0 5 

Обем на инвестициите в нови, не 
туристически услуги 

Лева 100 000 0,00 
901570,35 0 468518,31 

Резултат 

Брой подпомогнати нови дейности в 

предприятията 
Брой 2 

0 9 0 6 

Брой реализирани иновации – нова 
услуга за територията 

Брой 2 
0 4 0 5 

Подпомогнати микропредприятия в 

сферата на техническите услуги 
Брой 1 

0 3 0 2 

Въздействие Общ брой създадени работни места  Брой 10 0 9 0 5 
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ИНДИКАТОРИ ПО 

МЯРКА 7.2  

 

Вид  Индикатор 
Мерна 

единица 
Цел 2025 

Планирано 

съгласно 

заявления за 

подпомагане, 

одобрени от 

МИГ за периода 

на доклада 

Планиран  

съгласно 

заявления за 

подпомагане, 

одобрени от 

МИГ за 

периода от 

подписване 

на СВОМР 

Съгласно 

изплатени 

проекти 

за 

периода 

на 

доклада 

Съгласно изплатени проекти за 

периода от подписване на СВОМР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Изходен 

Брой проекти, финансирани по 

мярката 
Брой 8 

0 9 0 8 

Брой бенефициенти, подпомогнати 

по мярката 
Брой 5 

0 3 0 3 

Общ размер на инвестициите Лева 1 558 000 0 1584971,44 0 1300086,14 

Брой проекти за 
изграждане/подобряване на сгради, 

свързани с предоставяне на услуги 

Брой 1 

0 1 0 1 

Резултат 

Изградени или ремонтирани детски 
площадки 

Брой 2 
0 1 0 2 

Заведения за социални услуги с 

подобрена база 
Брой 1 

0 0 0 0 

Подобрени младежки и спортни 
центрове 

Брой 1 
0 0 0 0 

Подобрени културни центрове Брой 2 0 3 0 3 

Въздействие 

Създадени работни места Брой 3 0 0 0 0 

Население, облагодетелствано от 
дребно мащабните инвестиции 

Брой 20 000 
0 33398 0 33398 
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ИНДИКАТОРИ ПО 

МЯРКА 7.5  

 

Вид  Индикатор 
Мерна 

единица 
Цел 2025 

Планирано 

съгласно 

заявления за 

подпомагане, 

одобрени от 

МИГ за периода 

на доклада 

Планиран  

съгласно 

заявления за 

подпомагане, 

одобрени от 

МИГ за 

периода от 

подписване 

на СВОМР 

Съгласно 

изплатени 

проекти 

за 

периода 

на 

доклада 

Съгласно изплатени проекти за 

периода от подписване на СВОМР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Изходен 

Брой проекти, финансирани по 

мярката 
Брой 4 

0 5 0 4 

Брой бенефициенти, подпомогнати 

по мярката 
Брой 3 

0 3 0 3 

Общ размер на инвестициите Лева 450 000 0 539500,21 0 379309,53 

Резултат 

Брой посетители на подкрепените 
атракции 

Брой 5 000 
0 0 0 5000 

Брой развити туристически 

атракции/обекти 
Брой 1 

0 3 0 1 

Брой туристически, посетителски 
или занаятчийски центрове, 

подпомогнати по мярката 

Брой 1 

0 4 0 4 

Подкрепени програми за маркетинг 
и реклама и проекти за развитие на 

продукти и маркетинг на 

дестинациите 

Брой 1 

0 0 0 0 

Въздействие 

Удовлетвореност на посетителите от 

атракциите и информационните 

услуги 

% 70 

0 0 0 70 

Население, облагодетелствано от 
инвестициите в туризма 

Брой 10 000 
0 33398 0 33398 
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ИНДИКАТОРИ ПО 

МЯРКА 22 

  

Вид  Индикатор 
Мерна 

единица 
Цел 2025 

Планирано 

съгласно 

заявления за 

подпомагане, 

одобрени от 

МИГ за периода 

на доклада 

Планиран  

съгласно 

заявления за 

подпомагане, 

одобрени от 

МИГ за 

периода от 

подписване 

на СВОМР 

Съгласно 

изплатени 

проекти 

за 

периода 

на 

доклада 

Съгласно изплатени проекти за 

периода от подписване на СВОМР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Изходен 

Брой проекти, финансирани по 

мярката 
Брой 8 

0 6 0 6 

Брой бенефициенти, подпомогнати 

по мярката 
Брой 8 

0 6 0 6 

Общ размер на инвестициите Лева 182 665,86 0 182365,86 0 174452,2 

Резултат 

Организирани и проведени 
фестивали и събития, свързани с 

местното културно наследство 

Брой 4 

0 6 0 6 

Възстановени и подобрени обекти от 

културно -историческото наследство 
Брой 2 

0 0 0 0 

Проучвания, свързани с културно 
наследство 

Брой 1 
0 0 0 0 

Създадени или обновени 

исторически или етнографски 

сбирки 

Брой 1 

0 2 0 1 

Проведени маркетингови и рекламни 

кампании и събития, свързани с 

валоризацията на местното културно 

наследство и 

Брой 1 

0 0 0 0 

Събития, свързани с популяризиране 
на местните продукти и изделия 

Брой 1 
0 0 0 0 

Въздействие 
Удовлетвореност на посетителите от 

проведените събития 
% 70 

0 0 0 70 
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